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1. VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

1.1. Puses:

Inženiera pakalpojumu līguma „Būvdarbu tehniskās uzraudzības pakalpojumi projektā „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Salacgrīvas pilsētā” izpildītājs – turpmāk tekstā Izpildītājs.
Būvdarbu līguma: „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Salacgrīvas pilsētā” izpildītājs – turpmāk tekstā Uzņēmējs. 

Inženiertehniskās būvuzraudzības un būvdarbu līgumu pasūtītājs –SIA „Salacgrīvas ūdens” – turpmāk tekstā Pasūtītājs.
2. PROJEKTA MĒRĶI

2.1. Projekta mērķis
Vispārējie mērķi:

· sekmēt vides kvalitātes paaugstināšanu Latvijā un Baltijas jūras reģionā; 

· paaugstināt pašvaldības ūdens apgādes un notekūdeņu apsaimniekošanas kvalitāti atbilstoši ES direktīvām un nacionālajiem standartiem;

· paplašinot ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus un pieslēdzot jaunus patērētājus, veicināt iedzīvotāju dzīves kvalitātes līmeņa uzlabošanos;

· sekmēt ūdens apgādes un notekūdeņu apsaimniekošanas pakalpojumu pieejamību sabiedrībai saskaņā ar ES direktīvu prasībām.

Specifiskie līguma mērķi:

· samazināt ūdens zudumus ūdensapgādes tīklos un veicināt pašvaldību uzņēmumu ekonomiskās darbības efektivitāti;

· samazināt higiēniskos riskus un vides piesārņojumu, kas radušies novecojušas ūdens apgādes un notekūdeņu savākšanas sistēmas ekspluatācijas rezultātā.

2.2. Izpildītāja pienākumi

Izpildītājam jāveic Inženiera pienākumi atbilstoši FIDIC Sarkanās grāmatas līguma noteikumiem un būvuzraugu pienākumi saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem. 

Izpildītāja vispārīgie pienākumi šī līguma ietvaros ietver:

· Kompetentu un profesionālu Uzņēmēja dokumentu izskatīšanu un ekspertīzi, lai nodrošinātu jebkādu pagaidu un pastāvīgu būvju un iekārtu atbilstību būvprojektiem, tehniskajām specifikācijām, darbu drošības standartiem un LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;

· Būvdarbu līguma izpildes koordināciju un vispārīgu Projekta vadību ar mērķi nodrošināt sekmīgu būvdarbu līguma izpildi un maksimāli samazināt būvdarbu radītos traucējumus gājējiem un autotransportam;
· Būvdarbu inženiertehniskā būvuzraudzība ar mērķi nodrošināt, ka izbūvētās būves un iekārtas atbilst būvdarbu līgumam (t.sk. būvprojektam);

· Būvdarbu līgumu izpildes progresa uzraudzība saskaņā ar Uzņēmēja būvdarbu izpildes programmu, t.sk. ziņošanu par problēmām, to apstākļiem un ieteikumu sniegšanu Pasūtītājam par nepieciešamajām darbībām saistībā ar konstatētajām nobīdēm no Būvdarbu līguma laika grafikiem un/vai plānotās naudas plūsmas;

· Iespējamo problēmu, kas var rasties būvdarbu gaitā, iepriekšēja apzināšana, identificēšana un tūlītēja ziņošana Pasūtītājam, lai aizsargātu Pasūtītāju pret iespējamajām prasībām no Uzņēmēju puses par finansiāliem zaudējumiem vai izpildes kavējumiem;

· Visu līgumslēdzēju pušu uzraudzība, lai nodrošinātu, ka puses ievēro savas līgumsaistības saskaņā ar līguma nosacījumiem;

· Pasūtītāja pieprasīto ziņojumu vai atskaišu vai papildus tehniskās vai finanšu informācijas sagatavošana, ja tā ir nepieciešama saistībā ar projektu.
3. PIEŅĒMUMI UN RISKI

3.1. Pieņēmumi

1) Konkursa rezultātā tiks izvēlēts tehniski augsti kvalificēts Uzņēmējs, kuram ir pieredze līdzīga veida būvdarbu izpildē atbilstoši augstas kvalitātes standartiem;

2) Izpildītāja komanda, tās pieredze un izmantojamais aprīkojums atbildīs Līguma mērķiem un noteikumiem;

3) Izpildītāja komanda un aprīkojums būs pieejami, kā norādīts Izpildītāja konkursa piedāvājumā un attiecīgajā līgumā;

4) Izpildītājs spēs radīt kopīga mērķa sajūtu un vienotas komandas darba atmosfēru starp visām Līgumā iesaistītajām pusēm;

5) Izpildītājs veiks visus piesardzības pasākumus objektā, lai novērstu jebkādus tīšus vai netīšus esošo iekārtu nepārtrauktas darbības traucējumus;

6) Tiks nodrošināts simtprocentīgs atbalsts un sistemātiska sadarbība no visām iesaistītajām pusēm, t.sk. pašvaldības un SIA „Salacgrīvas ūdens” dienestiem;

7) Līguma izpildes laikā, ievērojot nosacījumus rakšanas atļauju saņemšanai, tiks nodrošināta brīva pieeja pakalpojumu skartajām teritorijām; 

8) SIA „Salacgrīvas ūdens” sniegs nepieciešamos komentārus, saskaņojumus un pilnvarojumus saprātīgos termiņos, t.i., pēc saskaņota laika grafika;

9) Būs pieejami Pasūtītāja speciālisti, kas sniegs nepieciešamo ieguldījumu sekmīgā projekta ieviešanā;

10) Izpildītājs izstrādās kvalitatīvus projekta noslēguma dokumentus (ziņojumus, secinājumus un ieteikumus), pēc kuriem tiks definēti pasākumi tālākai ūdenssaimniecības uzlabošanai.

3.2. Riski

Pakalpojumu sniegšanas laikā var rasties sekojoši riski ar iespējamu negatīvu ietekmi uz projekta sekmīgu ieviešanu:

1) Izmaiņas ES, valsts vai pašvaldības investīciju politikā, attiecīgajos likumos un normatīvos, kas nav paredzamas Tehnisko specifikāciju sagatavošanas laikā;

2) Inflācijas līmeņa vai valūtas maiņas kursa svārstības;

3) Neparedzami fiziskie apstākļi, piem., esošo būvju stāvoklis pēc to atsegšanas un izmaiņas darbu apjomos;

4) SIA „Salacgrīvas ūdens” vai pašvaldības iestāžu kavēšanās, izsniedzot pieprasītos saskaņojumus, komentārus, pilnvarojums u.c.;

5) Izpildītāja komandas pieredze un izmantojamais aprīkojums neatbilst Līguma mērķiem un noteikumiem;

6) Netiek savlaicīgi noslēgts būvdarbu līgums;

7) Nav savlaicīgi saņemtas būvatļaujas vai rakšanas darbu atļaujas.
4. DARBA UZDEVUMI

4.1. Vispārīgi darba uzdevumi
Šī līguma mērķis ir veikt, būvdarbu, elektrisko un mehānisko iekārtu piegādes, montāžas un ieregulēšanas darbus, to pārbaužu un nodošanas – pieņemšanas procesu inženiertehnisko būvuzraudzību „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Salacgrīvas pilsētā” būvdarbu līgumam, pildot Inženiera pienākumus atbilstoši FIDIC Sarkanās grāmatas līgumu noteikumiem un būvuzraugu pienākumus saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem, kā arī palīdzēt Pasūtītājam projekta vadīšanā un administrēšanā.

Piemērojami Starptautiskās Inženierkonsultantu Federācijas (FIDIC) Sarkanās grāmatas līguma noteikumi – „Būvdarbu un inženierdarbiem, kur projektēšanu veic pasūtītājs” Pirmais izdevums 1999. gads, izdevējs – Starptautiskā inženieru – konsultantu federācija FIDIC (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils).
4.2. Būvdarbu apjoms

„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Salacgrīvas pilsētā” ietverti šādi būvdarbu apjomi, kas noteikti kā projekta sasniedzamie rādītāji: 
	Aktivitātes Nr.

 
	Aktivitātes nosaukums
	Rezultāts
	Rezultāts skaitliskā izteiksmē

	
	
	
	Daudzums
	Mērvienība

	1
	Ūdensvada rekonstrukcija
	Jauni ūdensapgādes tīkli
	6591.8
	m

	1.1
	Ø32-50
	
	1381.6
	m

	1.2
	Ø63
	
	592.5
	m

	1.3
	Ø75
	
	251.4
	m

	1.4
	Ø110
	
	3443.4
	m

	1.5
	Ø160
	
	922.9
	m

	2
	Ūdensvada paplašināšana
	Jauni ūdensapgādes tīkli
	5973.8
	m

	2.1
	Ø32-50
	
	1022.0
	m

	2.2
	Ø63
	
	441.1
	m

	2.3
	Ø75
	
	63.0
	m

	2.4
	Ø110
	
	2366.8
	m

	2.5
	Ø160
	
	2080.9
	m

	3
	Pašteces kanalizācijas tīklu rekonstrukcija
	Jauni pašteces kanalizācijas tīkli
	2933.0
	m

	3.1
	Ø160
	
	518.6
	m

	3.2
	Ø200
	
	1819.4
	m

	3.3
	Ø250
	
	496.9
	m

	3.4
	Ø315
	
	98.1
	m

	4
	Pašteces kanalizācijas tīklu paplašināšana
	Jauni pašteces kanalizācijas tīkli
	7819.5
	m

	4.1
	Ø110
	
	7.6
	m

	4.2
	Ø160
	
	1636.7
	m

	4.3
	Ø200
	
	4029.4
	m

	4.4
	Ø250
	
	1719.3
	m

	4.5
	Ø315
	
	426.5
	m

	5
	Kanalizācijas spiedvada tīklu paplašināšana
	Jauni kanalizācijas spiedvada tīkli
	648.1
	m

	5.1
	Ø63
	
	648.1
	m

	6
	KSS būvniecība
	Jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas
	5
	gb


4.3. Izpildītāja uzdevumi

Inženiertehnisko būvuzraudzību jāorganizē tā, lai nodrošinātu aktivitāšu efektīvu administrēšanu, darbu savlaicīgu īstenošanu, kā arī finansiālo līdzekļu efektīvu izlietošanu.

Jebkura darbinieka prombūtnes laikā, Izpildītājam jānodrošina līdzvērtīgs darbinieka pienākumu izpildītājs, to savlaicīgi saskaņojot ar Pasūtītāju.

Ja darbs, no Izpildītāja neatkarīgu apstākļu dēļ, norit neapmierinoši, tam nekavējoties jāinformē Pasūtītājs par darbībām, kas nepieciešamas, lai atrisinātu situāciju un ievērotu būvdarbu līgumu mērķus un darbu izpildes programmu.

Konkrētie uzdevumi ir iedalīti trijās galvenajās stadijās:

· Pirmsbūvniecības uzdevumi;

· Uzdevumi būvniecības laikā; 

· Pēcbūvniecības uzdevumi.

Turpmākajās apakšnodaļās ir doti daži no galvenajiem Izpildītājam veicamajiem uzdevumiem, taču, pamatā Izpildītājam jārīkojas saskaņā ar FIDIC Sarkanās grāmatas līgumu noteikumiem, kā arī LR normatīvajos aktos noteiktajiem būvuzrauga pienākumiem.

4.3.1. Uzdevumi pirms būvniecības
Šī līguma izpildes stadija sāksies līdz ar pakalpojumu līguma parakstīšanas brīdi. Izpildītāja pienākumi šajā stadijā ietver:

a) Mobilizēt Izpildītāja personālu projekta ieviešanas vietā (saskaņā ar Laika grafiku);

b) Iepazīties ar vietējiem apstākļiem un ar projektu saistīto informāciju un dokumentiem;

c) Noteikt darbu uzsākšanas dienu un organizēt darba uzsākšanas sanāksmi ar SIA „Salacgrīvas ūdens”, Uzņēmēju un citām iesaistītajām pusēm;

d) Saskaņot projekta organizācijas shēmu un saziņas kontaktinformāciju;

e) Saskaņot Uzņēmēja kvalitātes nodrošināšanas plānu, t.sk. darbu drošības plānu;

f) Izskatīt un apstiprināt Uzņēmēja iesniegtās izpildes garantijas, apdrošināšanas polises, avansa maksājuma garantijas;

g) Saskaņot Uzņēmēja darbu programmu ar Pasūtītāju, novada domi, sniegt rekomendācijas attiecībā uz darba organizāciju, nepieciešamo aprīkojumu utt, kā arī Uzņēmēja darbu izpildes grafiku un tā tehniskā personāla un iekārtu atbilstības un gatavības darbam pārbaudi;

h) Saskaņot Uzņēmēja naudas plūsmas prognozi ar Pasūtītāju;

i) Saskaņot Uzņēmēja maksājumu pieprasījumu formas un saturu;

j) Vienoties par regulāro iknedēļas un ikmēneša sanāksmju laikiem, formātu un dalībniekiem;

k) Saskaņot ziņojumu un atskaišu formas un saņēmēju sarakstu, kam iesniedzami attiecīgi ziņojumi/atskaites;

l) Sagatavot Darbu uzsākšanas ziņojumu.

m) Pārbaudīt Uzņēmēja sagatavoto darbu tehnisko projektu atbilstību līgumam, LR būvnormatīviem, kā arī tā saderību ar esošajām sistēmām, neatbilstību gadījumā rakstiski informēt Uzņēmēju un Pasūtītāju;

n) Pārbaudīt tehniskajos projektos paredzēto materiālu un aprīkojuma atbilstību līgumam, neatbilstību gadījumā rakstiski informēt Uzņēmēju un Pasūtītāju;

o) Ja Uzņēmēja līgumā nav definēts konkrēts projekta risinājums vai metode, Izpildītājam jāpieprasa labāko pieejamo risinājumu, labāko pieejamo tehnoloģiju.
4.3.2. Uzdevumi būvniecības laikā

a) Organizēt, vadīt un protokolēt iknedēļas un ikmēneša sanāksmes, kā arī izsūtīt protokolus sanāksmē pārstāvētajām pusēm;
b) Pārbaudīt un apstiprināt Uzņēmēja piedāvātos apakšuzņēmējus;
c) Nepieļaut nesaskaņotu personu iesaistīšanu būvdarbu veikšanā;

d) Pārbaudīt un apstiprināt Uzņēmēja veikto darbu izpildi par kārtējo mēnesi atbilstoši tāmei un līguma nosacījumiem;

e) Izdot rīkojumus Uzņēmējam par būvdarbu izpildi un defektu novēršanu;

f) Dot jebkādus nepieciešamos rīkojumus Uzņēmējam, novērtēt Uzņēmēja prasījumus, saskaņot tos ar Pasūtītāju un izdod izmaiņu rīkojumus. Jebkādas izmaiņas iepriekš noteiktajos darbu apjomos, sevišķi, izmaiņas, kas ir saistītas ar finansiāla rakstura nobīdēm, ir skaidri jādefinē un jāapstiprina rakstveidā, pirms Uzņēmējam tiek dots rīkojums veikt attiecīgos darbus, ar nosacījumu, ka jebkādus rīkojumus, kā rezultātā varētu palielināties kopējās būvdarbu izmaksas, Izpildītājs iepriekš saskaņo ar Pasūtītāju, ja vien Izpildītājs neuzskata šādu rīcību par nepieciešamu, lai nodrošinātu darbu drošību ārkārtas gadījumos;

g) Uzraudzīt, lai Uzņēmēja darbinieki ievērotu darbu drošības un pašvaldības saistošos noteikumus, kā arī informēt Pasūtītāju, ja tiek konstatēti šādi pārkāpumi;

h) Sagatavot un iesniegt Pasūtītājam maksājumu apstiprinājumus par Uzņēmēja izpildītajiem darbiem, saskaņā ar FIDIC Sarkanās grāmatas līguma noteikumiem un saskaņotām veidnēm. Starpmaksājumos apstiprinātās summas par darbiem var tikt koriģētas līdz pēdējam apstiprinājumam, kurā iekļauta izpilde par konkrēto darbu posmu un, kurā jāatspoguļo precīza izpildīto darbu līgumiskā vērtība. Pēdējā starpmaksājuma apstiprinājumā jāatspoguļo precīza visu izpildīto darbu līgumiskā vērtība;

i) Dot rīkojumus, piedalīties un dokumentēt pārbaudes būvdarbu laikā un pārbaudes pirms būvdarbu pabeigšanas;

j) Piedalīties mehānisko un elektroiekārtu pārbaudēs to ražotnēs (gadījumos, kad tas ir nepieciešams), kā arī pēc minēto iekārtu uzstādīšanas;

k) Izšķirt strīdus vai domstarpības, kas rodas starp Pasūtītāju un Uzņēmēju;

l) Sagatavot un iesniegt apstiprināšanai standarta atskaites, ikmēneša un pusgada progresa ziņojumus sadaļā „Ziņojumi" noteiktajā kārtībā;

m) Īstenot darbu, materiālu un iekārtu kvalitātes kontroli, nodrošināt, ka Uzņēmējs īsteno visas nepieciešamās kvalitātes kontroles procedūras un veiktie darbi, materiāli un iekārtas atbilst saistošajiem kvalitātes standartiem;

n) Pārbaudīt Uzņēmēja darbu un dokumentu atbilstību LR normatīvajiem aktiem;

o) Pārbaudīt darbu, materiālu un iekārtu atbilstību apstiprinātajam būvprojektam;

p) Apstiprināt segto darbu aktus un citus dokumentus būves nodošanai ekspluatācijai;

q) Nepieciešamības gadījumā izdot rīkojumu par Darbu pārtraukšanu un dot rīkojumu Uzņēmējam novērst konstatētos defektus;

r) Sniegt tehnisku palīdzību, lai sagatavotos būves nodošanai ekspluatācijā;

4.3.3. Uzdevumi pēc būvniecības
Šajā fāzē iekļautās aktivitātes attiecas uz tikko pabeigtajiem būvdarbiem. Izpildītājam jāveic šādi uzdevumi:

a) Izdot Darbu pieņemšanas-nodošanas apstiprinājumu pēc pārbaužu veiksmīgas pabeigšanas un atbilstoši būvdarbu līguma nosacījumiem;

b) Pārbaudīt un apstiprināt Uzņēmēja pēdējo starpmaksājuma pieprasījumu;

c) Iesniegt Pasūtītājam visu dokumentāciju, kas ir saistīta ar Projekta apkopojumu un noslēgumu pēc darbu izpildes;

d) Nodrošināt visu nepabeigto un atlikto darbu būvuzraudzību;

e) Sagatavot Kopsavilkuma ziņojumus pēc būvdarbu pieņemšanas – nodošanas;

f) Defektu konstatācijas gadījumā informēt Uzņēmēju un Pasūtītāju, dot rīkojumu Uzņēmējam novērst konstatētos defektus;

4.4. Plānotais laika grafiks

Būvdarbu līguma izpildes laiks ir plānots no 2013. gada maija līdz 2014. gada septembrim. Pēc katra Darbu pieņemšanas – nodošanas apstiprinājuma noteikts 24 mēnešu defektu paziņošanas periods (garantijas laiks).
Izpildītāja uzdevumi Defektu paziņošanas perioda laikā veicami tikai būvuzraudzības Līguma termiņa ietvaros.

Izpildītājs uzsāk pakalpojumu sniegšanu Darbu uzsākšanas dienā, par ko Pasūtītāja pārstāvis rakstiski informē Izpildītāju vismaz 7 dienas iepriekš. 

Izpildītāja līguma izpildes termiņš ir noteikts divus mēnešus pēc pēdējā būvdarbu nodošanas – pieņemšanas apstiprinājuma datuma, provizoriski – 16 mēneši no Darbu uzsākšanas dienas. Izpildītājs Tehniskajā piedāvājumā nosaka elastīgu pakalpojuma līguma termiņu atkarībā no būvdarbu izpildes. 
Tabulā „Plānotais laika grafiks” norādīti darbu etapu termiņi ir provizoriski un var mainīties atkarībā no iepirkuma procedūras un Uzņēmēju darbu izpildes programmām, tās saskaņojot ar Pasūtītāju, novada domi un pašvaldības iestādēm.

Plānotais laika grafiks
	Līgums
	2011
	2012
	2013
	2014
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	Pakalpojuma līgums Nr.1 – tehniskā projekta izstrāde
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	Civiltiesiskā līguma grozījumi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Iepirkumu veikšana būvdarbiem un būvuzraudzībai
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Būvdarbu līgums
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Pakalpojuma līgums Nr.2. - autoruzraudzība
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Pakalpojuma līgums Nr.3. - būvuzraudzība
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


4.5. Izpildītāja pienākumi normatīvo aktu ievērošanā

Izpildītājam veicot iepriekšminētos uzdevumus, jāvadās pēc FIDIC Sarkanās grāmatas noteikumiem, būvprojektiem un Latvijas Republikā spēkā esošajiem, būvniecību regulējošiem normatīvajiem aktiem (ieskaitot to grozījumus), kā minimums:

· Būvniecības likums;

· 01.04.1997 Ministru kabineta (MK) noteikumi Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi”;

· 10.02.2004 MK noteikumi Nr.75 „Būvuzraudzības noteikumi” (Latvijas Būvnormatīvs LBN 303-03);

· 13.04.2004 MK noteikumi Nr.299 „Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā";

· 15.06.1999 MK noteikumi Nr.214 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 223-99 „Kanalizācijas ārējie tīkli un būves”” (Latvijas Būvnormatīvs LBN 223-99);

· 01.02.2000 MK noteikumi Nr.38 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 222-99 „Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves”” (Latvijas Būvnormatīvs LBN 222-99);

· 02.05.2000 MK noteikumi Nr.168 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 005-99 „Inženierizpētes noteikumi būvniecībā”" (Latvijas Būvnormatīvs LBN 005-99);

· 23.08.2001 MK noteikumi Nr.376 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 003-01 „Būvklimatoloģija”” (Latvijas Būvnormatīvs LBN 003-01);

· 27.03.2001 MK noteikumi Nr.142 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 006-01 „Būtiskas prasības būvēm”” (Latvijas Būvnormatīvs LBN 006-01);

· 18.12.2007. MK noteikumi Nr. 912 „Ūdensapgādes, notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas būvju būvniecības kārtība”;
· Salacgrīvas novada domes saistošie noteikumi, kas attiecas uz būvniecības procesu, ūdensapgādes sistēmu un notekūdeņu savākšanu;
· kā arī jāievēro visi citi LR normatīvie akti, kas attiecas uz būvniecības procesu un ir spēkā būvniecības procesa laikā.

4.6. Izpildītāja profesionalitāte

Izpildītājam pienācīgi jāpilda būvuzrauga profesionālie pienākumi, kas izriet no spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Izpildītājam godprātīgi jāpilda savi no šī Darba uzdevuma izrietošie pienākumi. Tas ietver speciālistu darba grupas vadību, savlaicīgu visu ziņojumu un atskaišu iesniegšanu, savlaicīgu visu uzdevumu izpildi, savlaicīgu personāla darba apmaksu un labu darba attiecību uzturēšanu ar visām Līguma izpildē iesaistītajām pusēm.

Izpildītājam ir jāsniedz jebkādi administratīvi, tehniski, ar iepirkumu un finanšu vadību saistīti pakalpojumi, kas var būt nepieciešami, lai sekmīgi īstenotu šajā Tehniskajā specifikācijā iekļautos uzdevumus.

Izpildītājam ir labi jāpārzina līgums, kas noslēgts starp Pasūtītāju un Uzņēmēju un jāuzrauga tā pienācīga izpilde noteiktajos termiņos.

Izpildītājam ir savlaicīgi jāapzina iespējamās problēmas un jāizstrādā atbilstoši pasākumi to novēršanai.

Visus uzdevumus Izpildītājam jāpilda kvalitatīvi, atbilstoši izmaksu efektivitātes principiem, piesaistot darbiniekus ar atbilstošu pieredzi attiecīgajā jomā. Nepieciešams izstrādāt un ieviest kvalitātes vadības procedūras, lai nodrošinātu Projekta laika grafika, darbu kvalitātes izsekojamību, ikdienas uzraudzību un kontroli.

Izpildītājam jāveic regulāra būvvietas apsekošana, jākontrolē un jāpieņem faktiskā būvdarbu izpilde, apstiprinot izpilddokumentāciju un aktus par paveiktajiem darbiem. Jebkuru pienākumu izpildītāju darbinieka prombūtnes laikā iepriekš jāsaskaņo ar Pasūtītāju.

Izpildītājam īpaša uzmanība jāpievērš visas ar Projektu saistītās informācijas apkopošanai, saglabāšanai un analīzei, lai nodrošinātu, ka savlaicīgi tiek konstatētas un novērstas iespējamās problēmas. 

Izpildītājs nedrīkst pieļaut, ka tiek nodarīti materiāli zaudējumi Pasūtītājam un jānovērš rīcība, kas var izraisīt šādus zaudējumus.

5. NEPIECIEŠAMIE RESURSI

5.1. Resursi, ko nodrošina Pasūtītājs
Pasūtītājs nodrošina mēbelētas, slēdzamas, apsargātas, apkurinātas Inženiera biroja telpas Pasūtītāja Projektu ieviešanas vienības tiešā tuvumā ar elektroapgādes, ūdensapgādes un kanalizācijas pieslēgumu, telekomunikācijām un Interneta pieslēgumu. Telpās jābūt iespējai izvietot 2 stacionāras darba vietas un rīkot sanāksmes vismaz 20 personām.
5.2. Resursi, ko nodrošina Izpildītājs

Izpildītājam ir jābūt reģistrētam LR Ekonomikas ministrijas Būvkomersantu reģistrā, lai sniegtu pakalpojumus attiecīgajā reglamentētajā būvniecības sfērā. 

Izpildītāja Inženierim un būvuzraugiem izpildes sākuma dienā ir jābūt spēkā esošiem būvprakses sertifikātiem, kas ļauj veikt ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšanu un būvuzraudzību. 

Izpildītājam par saviem līdzekļiem savu darbinieku vajadzībām jānodrošina datortehnika (stacionāra un portatīva), datorprogrammas, printeri, dokumentu pavairošanas tehnika, mobilie telefoni, kancelejas preces, autotransports, naktsmītne, visa veida aprīkojums ikdienas darbam un pārbaužu veikšanai, kas ir nepieciešams sekmīgai pakalpojumu izpildei (piem. fotokameras, testēšanas un mērinstrumenti u.c.), kā arī visas ar to uzturēšanu saistītās un citas saimnieciskās darbības izmaksas.

5.3. Izpildītāja personāls

Izpildītājam jānodrošina pieredzējušu speciālistu komanda, lai garantētu kvalitatīvu un savlaicīgu Līgumā paredzēto pakalpojumu izpildi. Visiem speciālistiem jābūt spējīgiem brīvi runāt un rakstīt latviešu valodā.
Visām šajā nodaļā uzskaitītajām personām kopīgi jāizpilda Inženiera funkcijas būvdarbu līguma noteikumu izpratnē. Inženiera pilnvaras, funkcijas un tiesības nedrīkst deleģēt personām, kuras nav noteiktas Līgumā vai iepriekš saskaņotas ar Pasūtītāju. Prasības ‘Galvenajiem speciālistiem’ attiecas uz pretendentu piedāvājumu atbilstības pārbaudi, kā arī Līguma izpildi. Speciālistus drīkst aizstāt tikai ar līdzvērtīgas kvalifikācijas un pieredzes speciālistiem, saskaņojot ar Pasūtītāju.
Izpildītājam jānodrošina visu personu piedalīšanās plānveida vai ārkārtas sanāksmēs pēc saviem ieskatiem vai pēc attiecīga Pasūtītāja uzaicinājuma.

Visu Līguma izpildes laiku Izpildītājam ir jānodrošina Salacgrīvā rezidējoša, pilnvarota Inženiera pārstāvja klātbūtne visu Inženiera funkciju veikšanai. Darba dienās laikā no 8.00 – 17.00 Inženiera pārstāvim jābūt būvvietā vai Inženiera birojā Salacgrīvā. Tehniskajā piedāvājumā Izpildītājs skaidri, detalizēti un izpildes laikā pārbaudāmi apraksta:

· kādā veidā tiks nodrošinātas rezidējoša Inženiera pārstāvja funkcijas visā izpildes laikā;
· plānotos cilvēku resursus un tehnisko nodrošinājumu.

Būvuzraugiem jāatrodas būvvietā būvdarbu veikšanas laikā, kad tiek veiktas visas nozīmīgas darbības (par kurām sastādāmi attiecīgi akti) un pārbaudes.
Vismaz vienam būvuzraugam jāatrodas būvlaukumā katru darba dienu darba laikā no 8.00 līdz 17.00 proporcionāli noteiktajiem minimālajiem laika ieguldījumiem, kā arī ārpus darba laika, kad tas nepieciešams, jeb pēc Pasūtītāja izsaukuma.
Izpildītāja darba grupā ir jāiekļauj vismaz šādi speciālisti:
· Inženieris – Komandas vadītājs:

· Inženieris – Komandas vadītāja vietnieks
· Būvuzraugs Nr. 1
· Būvuzraugs Nr. 2
· Hidrobūvju eksperts
Inženierim pēc nepieciešamības jānodrošina tehniskais personāls (sekretāri, tulki, grāmatveži, ekonomisti) ar atbilstošu izglītību un kvalifikāciju.

5.4. Speciālistu laika ieguldījums un samaksa
Piedāvātās speciālistu kandidatūras (vārds, uzvārds) norādāmas kopā ar attiecīgajām speciālistu pozīcijām, skaidri norādot arī paredzamo katra eksperta laika ieguldījumu. 

Tabulā dots aprēķinātais minimālais nepieciešamais, kontrolējamais speciālistu laika ieguldījums, kas katram speciālistam būtu jāpavada būvvietā vai Inženiera birojā Salacgrīvā, lai nodrošinātu rezidējoša Inženiera pārstāvja funkcijas plānotajā izpildes laikā (atbilstoši 4.4. punktam). Speciālistu laika ieguldījums ir noteikts tikai pakalpojuma kvalitātes kontrolei un nav saistīts ar samaksu, ja pakalpojuma kvalitāte atbilst Līgumam un Pasūtītājs pakalpojumu pieņem. Apmaksa Izpildītājam paredzēta atbilstoši Finanšu piedāvājumā piedāvātai naudas plūsmai un atbilstoši Līguma noteikumiem kā gabaldarbs. Naudas plūsmā jāparedz maksājumi ar 6 mēnešu intervālu atbilstoši aktualizētam laika grafikam un proporcionāli izpildes laikam, ievērojot citus nosacījumus.
5.4.1. Minimālais speciālistu laika ieguldījums
	Speciālistu pozīcijas
	Cilvēkdienu ieguldījums

	Inženieris – Komandas vadītājs
	120

	Inženieris – Komandas vadītāja vietnieks
	100

	Būvuzraugs Nr.1
	230

	Būvuzraugs Nr.2
	190

	Hidrobūvju eksperts
	20


5.4.2. Gabaldarba cena
Gabaldarba cenā jāietver vismaz šādas izmaksas:

· Darba algas, pieskaitāmās izmaksas, apdrošināšanas izmaksas, finanšu pakalpojumi;

· Izpildītāja administratīvā un palīgpersonāla izmaksas;

· Visi ceļa izdevumi uz/no pastāvīgās mītnes zemes starptautiskajiem ekspertiem, saistītie komandējumu izdevumi;

· Tehniskais nodrošinājums – saskaņā ar 5.2. punktu;
· Visas izmaksas, kas ir saistītas ar tehniskā atbalsta un konsultāciju sniegšanu Pasūtītājam līguma izpildes laikā;
· Virsizdevumi un peļņa;

· LR normatīvajos aktos noteiktie nodokļi un nodevas.

6. ZIŅOJUMI

Šī pakalpojumu līguma ietvaros Izpildītājam ir jāsagatavo un jāiesniedz šajā nodaļā aprakstītās atskaites un ziņojumi. Ziņojumi šajā nodaļā noteiktajā kārtībā (laikā un veidā) iesniedzami Pasūtītājam, kas 2 nedēļu laikā atbild ar komentāriem vai apstiprinājumu. Ja Pasūtītājam ir kādi komentāri, Izpildītājs tos iestrādā ziņojumā un ziņojumu atkārtoti iesniedz 1 nedēļas laikā pēc komentāru saņemšanas. 
6.1. Inženiertehniskās būvuzraudzības ziņojumi

· Sākuma ziņojums

· Standarta atskaites;

· Mēneša progresa ziņojumi;

· Pusgada progresa ziņojumi;

· Kopsavilkuma ziņojums;

· Noslēguma ziņojums.

6.1.1. Sākuma ziņojums

Sākuma ziņojums jāiesniedz 1 mēneša laikā pēc Līguma parakstīšanas. Sākuma ziņojumā iekļaujama informācija par sākuma stadijā īstenotajām aktivitātēm, aktualizēta Līguma programma un naudas plūsmas prognoze, Izpildītāja atskaišu veidlapas, inženiera maksājuma apstiprinājuma veidlapa, informācija par konstatētajām problēmām, ja tādas ir, kā arī, aktualizēta informācijas un dokumentu aprites shēma.

6.1.2. Standarta atskaites

Iespēju robežās jāizmanto standartizētas atskaišu formas. Atskaišu formas izstrādājamas atbilstoši tam paredzētajam nolūkam un to saturs ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju.

Būvdarbu līgumu izpildes periodā (laika posmā no būvdarbu līgumu parakstīšanas līdz izbūvēto objektu nodošanai ekspluatācijā) Izpildītājam ir jāsagatavo un/vai jāpārbauda:

· Iknedēļas Uzņēmēja darbaspēka atskaite;
· Iknedēļas Uzņēmēja iekārtu atskaite;
· Materiālu un iekārtu saraksts (pirms tiek pasūtīta to piegāde);
· Būvvietas rīkojumi;
· Izmaiņu rīkojumi;
· Iknedēļas tehnisko sanāksmju protokoli;
· Mēneša progresa sanāksmju protokoli;
· LR būvnormatīvos noteikti būvdarbu dokumenti, t.sk. būvdarbu žurnāls, segto darbu akti u.c.
Visi minētie dokumenti ir izmantojami mēneša progresa ziņojumu sagatavošanai. Ikmēneša sanāksmju protokoli jāsagatavo 3 dienu laikā pēc attiecīgās sanāksmes.

6.1.3. Mēneša progresa ziņojumi

Mēneša progresa ziņojumiem par sniegtajiem inženiertehniskās būvuzraudzības pakalpojumiem ir skaidri un precīzi jāraksturo būvdarbu līguma fiziskās un finansiālās izpildes process. Mēneša ziņojumi jāiesniedz 14 kalendāro dienu laikā pēc ziņojumā aplūkotā mēneša beigām. Ziņojumā jāietver:

· Uzņēmēju iepriekšējā mēnesī paveikto darbu progress (fiziskā izpilde un finanšu izpilde);

· Aktualizēta Uzņēmēju programma, norādot konkrētus īstermiņa uzdevumus, katra uzdevuma izpildei paredzētos resursus;

· Kopsavilkums par Uzņēmēju darbaspēku būvobjektā;

· Kopsavilkums par Uzņēmēju iekārtām būvobjektā;

· Kopsavilkums par Uzņēmēju celtniecības materiāliem būvobjektā;

· Nākošajā mēnesī Uzņēmēju paredzēto darbu apraksts;

· Maksājumu apstiprinājumi, kas apstiprināti un izmaksāti līdz šim brīdim, iekaitot apstiprinātus Izmaiņu rīkojumus, utml.;

· Izdotie būvvietas rīkojumi;

· Izdotie Izmaiņu rīkojumi;

· Sanāksmju protokoli; 
· Saņemtie prasījumi, pretenzijas un pieņemtie lēmumi;

· Trūkstošie Pasūtītāja apstiprinājumi vai Pasūtītāja neapmierinātie informācijas pieprasījumi;

· Problēmu izklāsts, ja tādas radušās, attiecīga objektīva analīze un ieteiktie risinājumi;

· Ieteikumi, kā mazināt neparedzētu apstākļu negatīvu ietekmi, ja tādi radušies;

· Kopsavilkums par notikušajiem negadījumiem un avārijas situācijām;

· Drošības uzlabošanas un riska mazināšanas plāns.

6.1.4. Pusgada progresa ziņojumi

Pusgada progresa ziņojumi jāiesniedz 14 kalendāro dienu laikā pēc ziņojumā aplūkotā perioda beigām. Pusgada progresa ziņojumos ir jāiekļauj mēneša progresa ziņojumu kopsavilkums, pārskats par Projekta (būvdarbu līguma) fizisko un finansiālo progresu, veikto saraksti, sanāksmēm, problēmām (ja tādas ir) un ieteikumiem to risināšanai. Ziņojumam jāpievieno aktualizēts Izpildītāja laika un resursu grafiks. 
6.1.5. Kopsavilkuma ziņojums
Kopsavilkuma ziņojums jāiesniedz 1 mēneša laikā pēc Darbu līguma pieņemšanas – nodošanas apstiprinājuma. Kopsavilkuma ziņojumā par būvdarbu līgumu jāietver:

· Vispusīga atskaite par projektēšanas un būvdarbu progresu Līguma laikā, t.sk., jebkādas novirzes no sākotnējās līguma programmas un to pamatojums;

· Izpildīto darbu uzskaitījums un izmaksas, t.sk. papildinājumi, izmaiņas un izlaidumi;

· Pārskats par saņemtajām atļaujām;

· Pārskats par veiktajām pārbaudēm un to rezultātiem;

· Pieņemšanas – nodošanas apstiprinājums.

6.1.6. Noslēguma ziņojums

Noslēguma ziņojums jāsagatavo ne vēlāk kā 60 dienās pēc Līguma izpildes termiņa beigām. Tam jāpievieno noslēguma maksājuma pieprasījums. Ziņojumā jāietver:

· Projekta un Līguma rezultātu apkopojums;

· Izpildītāja iesniegto ziņojumu / atskaišu apkopojums;

· Laika un resursu grafiks un finanšu pārskats;

· Plānoto un faktiski sniegto pakalpojumu salīdzinājums.

6.2. Ziņojumu iesniegšanas kārtība

	Atskaite/Ziņojums
	Iesniegšanas termiņš
	Eksemplāru skaits

	Sākuma ziņojums
	1 mēneša laikā pēc Līguma parakstīšanas
	2 izdrukas

	Standarta atskaites
	-
	1 izdruka

	Mēneša progresa ziņojumi
	14 kalendārās dienas pēc atskaites perioda beigām
	2 izdrukas

	Pusgada progresa ziņojumi
	14 kalendārās dienas pēc atskaites perioda beigām
	3 izdrukas

	Kopsavilkuma ziņojums
	1 mēneša laikā pēc Darbu pieņemšanas – nodošanas apstiprinājuma
	3 izdrukas

	Noslēguma ziņojums
	60 dienu laikā pēc Līguma izpildes termiņa beigām
	3 izdrukas
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