



LATVIJAS REPUBLIKA
SALACGRĪVAS NOVADA DOME

Reģ.Nr.90000059796, Smilšu ielā 9, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā, LV – 4033,
Tālrunis sekretārei: 64 071 973; fakss: 64 071 993; e-pasts: dome@salacgriva.lv


PIELIKUMS Nr.1
Salacgrīvas novada domes
19.12.2012. lēmumam Nr.571
(protokols Nr.16;2.§)

Attīstības programmas izstrādes process un izpildes termiņi

| Nr. p.k. | Pasākums | Termiņš |
|-----------------|---|---|
| 1. | Sagatavošanās Attīstības programmas izstrādei | |
| 1.1. | Salacgrīvas novada domes lēmums par Salacgrīvas novada attīstības programmas vadības grupas izveidošanu un darba uzdevuma apstiprināšanu | 2011. gada novembris |
| 1.2. | Lēmuma par novada Salacgrīvas novada attīstības programmas vadības grupas izveidošanu un darba uzdevuma apstiprināšanu nosūtīšana Rīgas plānošanas reģionam un paziņojuma publicēšana pašvaldības interneta vietnē www.salacgriva.lv , laikrakstā „Auseklis”, „Salacgrīvas novada ziņas” | 2011. gada novembris |
| 1.3. | Nākotnes pilsētas spēle – „Salacgrīvas novads nākošie 20” | 2011. gada novembris |
| 1.4. | Salacgrīvas novada attīstības programmas izstrādes darba plāna un sabiedrības līdzdalības plāna izstrāde, interešu grupu un viedokļu līderu identificēšana Salacgrīvas novada attīstības programmas izstrādes un sabiedrības līdzdalības plāna apspriešana vadības grupā | 2012. gada decembris, 2013. gada janvāris |
| 1.5. | Paziņojuma par sabiedrības līdzdalību (ar kritērijiem sabiedrības pārstāvju izvēlei) sagatavošana un publicēšana mājas lapā un vietējā laikrakstā | 2013. gada janvāris |
| 1.6. | Tematisko darba grupu organizēšana, piesaistot nozaru speciālistus un viedokļu līderus, rezultātu apkopošana | 2013. gada janvāris, februāris, marts |
| 1.7. | Ar Salacgrīvas novada attīstības programmu saistītu augstāka un līdzīga līmeņa dokumentu analīze (t.sk. konsultācijas ar Rīgas plānošanas reģionu un kaimiņu pašvaldībām) | 2012. gada decembris, 2013. gada janvāris |
| 1.8. | Iedzīvotāju aptaujas organizēšana un anketu rezultātu apkopošana | 2013.gada janvāris, februāris, marts |
| 2. | Attīstības programmas 1.redakcijas izstrāde | |
| 2.1. | 1.posms – Pašreizējās situācijas raksturojums un analīze | 2012. gada decembris, 2013. gada janvāris, februāris, marts |
| 2.2. | 2.posms – Stratēģiskās daļas izstrāde | 2013. gada februāris, marts, aprīlis |
| 2.3. | 3.posms – Rīcības plāna izstrāde | 2013. gada marts, aprīlis |
| 2.4. | 4.posms – Ieviešanas uzraudzības plāna izstrāde | 2013. gada marts, aprīlis |
| 2.5. | Salacgrīvas novada attīstības programmas 1.redakcijas projekta izskatīšana vadības grupā | 2013. gada maijs |

| | | |
|-----------|--|--------------------------------------|
| 3. | Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums (ja nepieciešams) | |
| 3.1. | Konsultācijas ar Valsts vides dienesta Valmieras reģionālo vides pārvaldi, kā arī ar Dabas aizsardzības pārvaldi un Veselības inspekciju par attīstības programmas īstenošanas iespējamo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību, kā arī par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamību. Iesniegums Vides pārraudzības valsts birojam stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamības izvērtēšanai | 2013.gada marts |
| 3.2. | Vides pārskata 1.redakcijas izstrāde (ja nepieciešams) | 2013.gada janvāris, februāris, marts |
| 4. | Publiskā apspriešana | |
| 4.1. | Salacgrīvas novada domes lēmums par Salacgrīvas novada attīstības programmas un vides pārskata (ja nepieciešams) projekta nodošanu publiskajai apspriešanai | 2013.gada jūnijs |
| 4.2. | Paziņojuma par Salacgrīvas novada attīstības programmas un vides pārskata projekta publisko apspriešanu nosūtīšana Rīgas plānošanas reģionam un tā publicēšana pašvaldības interneta vietnē www.salacgriva.lv , laikrakstā „Auseklis” un „Salacgrīvas novada ziņas” | 2013.gada jūnijs |
| 4.3. | Salacgrīvas novada attīstības programmas projekta publiskās apspriešanas organizēšana. Vides pārskata projekta saskaņošana ar Vides pārraudzības valsts biroja norādītajām iestādēm (ja nepieciešams) | 2013.gada jūnijs, jūlijs, augusts |
| 4.4. | Publiskās apspriešanas rezultātu apkopošana | 2013.gada augusts |
| 4.5. | Salacgrīvas novada attīstības programmas un vides pārskata (ja nepieciešams) projekta publiskās apspriešanas rezultātu izvērtēšana vadības grupā, rezultātu apkopošana | 2013.gada augusts |
| 4.6. | Salacgrīvas novada attīstības programmas un vides pārskata (ja nepieciešams) publiskās apspriešanas kopsavilkuma izstrādāšana, kopsavilkuma publicēšana pašvaldības interneta vietnē www.salacgriva.lv , laikrakstā „Auseklis” un „Salacgrīvas novada ziņas” | 2013.gada augusts, septembris |
| 5. | Attīstības programmas un vides pārskata (ja nepieciešams) gala redakcijas izstrāde un saskaņošana | |
| 5.1. | Salacgrīvas novada attīstības programmas un vides pārskata (ja nepieciešams) gala redakcijas izstrāde, ņemot vērā sniegtos atzinumus, kā arī publiskās apspriešanas rezultātus | 2013.gada septembris, oktobris |
| 5.2. | Salacgrīvas novada domes lēmums par Salacgrīvas novada attīstības programmas gala redakcijas nodošanu Rīgas plānošanas reģionam un vides pārskata gala (ja nepieciešams)redakcijas nodošanu Vides pārraudzības valsts birojam atzinuma saņemšanai un paziņojuma par to publicēšana pašvaldības interneta vietnē www.salacgriva.lv , laikrakstā „Auseklis” un „Salacgrīvas novada ziņas” | 2013.gada novembris |
| 6. | Attīstības programmas un vides pārskata (ja nepieciešams) gala redakcijas iesniegšana valsts institūcijām | |
| 6.1. | Divas nedēļas pēc Salacgrīvas novada attīstības programmas un vides pārskata (ja nepieciešams) apstiprināšanas to iesniedz papīra formātā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, Valsts zemes dienestam. | 2013.gada novembris, decembris |

Salacgrīvas novada
domes priekšsēdētājs



Dagnis Straubergs