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IEVADS

Tūjas bibliotēkas paskaidrojuma raksts 1.grupas inženierbūvei Liedaga ielā 11-1, Tūja, Liepupes pagastā, Sa-
lacgrīvas novadā darbu organizēšanas projekts izstrādāts saskaņā ar arhitektūras daļu un ar „Būvniecības liku-
mu”, „Darba aizsardzības likumu” un Vispārīgajiem būvnoteikumiem.

Darba gaitā izmantoti:
  Būvniecības likums
  MK Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” - spēkā no 1.10.2014;
  LBN 202-15 "Būvprojekta saturs un noformēšana"– spēkā no 12.06.2015;
  LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība" – 1.07.2015
  LBN 310-14 „Darbu veikšanas projekts” – spēkā no 05.11.2014;
  MK noteikumi Nr.359 „Darba aizsardzības prasības darba vietās” – spēkā no 01.01.2010;
  MK noteikumi Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” – spēkā no
01.03.2003;
Darbu aizsardzības pasākumi veicami atbilstoši šī būvlaukuma darba aizsardzības un
ugunsdrošības plānam. Ja šajā darba aizsardzības un ugunsdrošības plānā, kādā no darbiem nav noteiktas konkrētas pra-
sības, tad galvenais būvuzņēmējs darbus organizē un koordinē ievērojot:

   MK Nr. 529 Ēku būvnoteikumi - spēkā no 2014.gada 1.oktobra.
              LR „Darba aizsardzības likumu”- spēkā no 01.01.2002;

  MK noteikumus Nr. 660 „Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība” –    
 spēkā no 06.10.2007;

            MK noteikumus Nr. 92 „Darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus” – 
          spēkā no 01.03.2003;

MK noteikumus Nr. 238 „Ugunsdrošības noteikumi” prasības- spēkā no 22.04.2016
Darbu organizēšanas projekts izstrādāts lai:
- Būvorganizācija izstrādātu būvdarbu veikšanas projektu, saskaņā ar LBN 310–14
  prasībām “Būvdarbu veikšanas projekts” un dotajiem norādījumiem;
 -Plānotu, paredzētu veicamos darbus un atbilstoši organizētu satiksmi;
- Nodrošinātu nekaitīgumu cilvēku veselībai un videi;
- Būvniecības process būtu savstarpēji saskaņots;
- Būvniecības laikā nodrošinātu ēkas vai tās daļas mehānisko stiprību un stabilitāti;
- Nodrošinātu ugunsdrošības pasākumus būvniecības procesā.

1. Darba organizācijas projekts izstrādāts pēc Pasūtītāja -Salacgīvas novada domes pasūtījuma.
2. Par pamatu Darba organizācijas projektam izmantota SIA „Procel PRO” sagatavotā Arhitektūras rasējumos.
3. Ēkas  atrašanās vieta Liedagas iela 11, Salacgrīvas novadā (Skatīt 1. att.).
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                         1. Attēls. Ēkas atrašanās vieta

4. Ēka atrodas Liepupes pag. teritorijā Upes un Liedaga ielas kvartālā, 
5. Izstrādātais būvprojekts un būvdarbu organizācijas sadaļa ir pamats, lai būvorganizācija saskaņā ar LBN 
310-14 prasībām izstrādātu un, ja nepieciešams, arī papildus saskaņotu ar vietējo būvvaldi “Būvdarbu veik-
šanas projektu”. 
Izstrādājot “Būvdarbu veikšanas projektu” –BVP- stingri jāievēro:
MK noteikumi Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi” – spēkā no 01.10.2014
LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība"  spēkā no 1.07.2015, MK noteikumi Nr. 92  92 „Darba aizsardzības prasī-
bas veicot būvdarbus” – spēkā no 01.03.2003;
MK noteikumi Nr.359 „Darba aizsardzības prasības darba vietās” – spēkā no 01.01.2010;
MK noteikumi Nr.421 "Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem" – spēkā no 11.10.2001;
LEK-025 “Drošības prasības veicot darbus elektroietaisēs”;
LBN 202-15 "Būvprojekta saturs un noformēšana"„Būvprojekta saturs un noformēšana” – spēkā 12.06.2015.
6. Būvniecības „Darbu veikšanas projektā” detalizēti izstrādāt būvniecības darbu veikšanas metodes, norā-
dot mehānismu darbu shēmas, darbietilpību, brigāžu sastāvu, nepieciešamos piederumus un inventāru, darba 
vietas organizāciju, būvdarbu veikšanas secību pa iecirkņiem, tvērieniem, drošības tehnikas noteikumus u.t.t.
8. Izstrādātais un nepieciešamības gadījumā, papildus saskaņotais “Būvdarbu veikšanas projekts” ir pamats 
būvdarbu uzsākšanai un šo darbu veikšanai. Izstrādāto “Būvdarbu veikšanas projektu” obligāti saskaņot ar 
projekta autoru un pasūtītāju.

2. BŪVLAUKUMA ORGANIZĒŠANA
2.1. BŪVLAUKUMA ORGANIZĀCIJAS SHĒMA
Būvdarbu plānotais/paredzamais izpildes termiņš ir divi mēneši. 
Būvlaukuma sagatavošanas un būvdarbu organizācijas shēmu skatīt darbu organizēšanas projekta rasējuma 
lapā DOP-1. Būvniecības procesā nepieciešamie-, sanitārais mezgls būvdarbu sākumā ierīkojami ēkā esošā 
sānmezglā, darbu gaitā pēc vajadzības galvenais būvuzņēmējs var augstākminētās telpas iekārtot citur to sa-
skaņojot ar Pasūtītāju un projekta autoru. Pagalma laukumā tiek izvietots būvgružu savākšanas konteiners un 
materiālu nokrautne.
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2.2. BŪVDARBU VEIKŠANAS VIETU NOROBEŽOŠANA
Bīstamo zonu noteikšanu un satiksmes organizēšanas shēmas izvēli veic atbildīgais būvdarbu vadītājs pirms 
darbu uzsākšanas. Saskaņā ar būvdarba vadītāja rīkojumu, tiek veikta būvdarbu veikšanas vietas norobežoša-
na.
Lai izvairītos no cilvēku iekļūšanas bīstamajās zonās, tās jānorobežo ar aizsargnožogojumiem  saskaņā ar Mi-
nistru kabineta noteikumi Nr.92. Minētajiem noteikumiem jābūt pieejamam atbildīgajam būvdarbu vadītājam 
un jāatrodas būvobjektā. Aizsargnožogojumus apzīmē ar drošības zīmēm un uzrakstiem saskaņā ar „Darba 
aizsardzības likumu” un Ministru kabineta noteikumiem Nr. 400 „Darba aizsardzības prasības drošības zīmju 
lietošanā”.
Nepieciešamības gadījumā būvobjekta daļas paredzēt nožogot ar pagaidu žogu no saliekamiem mobila žoga 
posmiem ( piem. Bekaert tipa ), kā arī bīstamās  ar signāllentām.
2.3. PAGAIDU ĒKAS , BŪVES un tehnika/mehānismi
Būvobjekta teritorijā paredzēts izvietot sekojošas iekārtas:
Būvgružu konteineri/maisi – 2. gab. (pārvietojami, tilpums 1m3);
Ugunsdzēsības stends – 1 gab.;
Būvmateriālu nokraušanas laukumi- 1- 2m2; 2- 1m2
Pagaidu nožogojums/norobežojums -20m
Pagaidu ēku, būvju un mehānismu izvietojumu skatīt DOP-1 lapā.
2.4. SATIKSMES ORGANIZĀCIJA BŪVLAUKUMĀ
   Satiksmes organizācijas detalizētu shēmu būvdarbu laikā būvuzņēmējs, ja tas nepieciešams izstrādā atbilsto-
ši MK noteikumiem Nr.421, saskaņojot to ar pasūtītāju un PI “Komunālā pārvalde”.
Transportlīdzekļu braukšanas ātrums būvlaukuma teritorijā nedrīkst pārsniegt 5km/h. Pirms celtniecības darbu 
uzsākšanas veikt visus nepieciešamos saskaņošanas darbus ar pilsētas būvvaldi un esošo inženiertīklu īpašnie-
kiem, ja tas nepieciešams.
2.5. APSARDZES SISTĒMAS IZVEIDE
Būvuzņēmējam būvlaukumā jānodrošina ar darbu izpildi saistīto materiālo vērtību
apsardzi. Būvlaukumā jānodrošina pret nepiederošu personu ( t.i. personu bez speciālas caurlaides) iekļūšanu 
būvlaukuma teritorijā, ka arī jāveic ienākošo un izejošo materiālu,elektroinstrumentu un iekārtu reģistrāciju un 
kontroli. Būvlaukuma darbinieki jānodrošina ar mobilajiem sakaru līdzekļiem, ka arī to akumulatoru bateriju 
uzlādēšanas iespēju.
3. BŪVDARBU VEIKŠANA
3.1. BŪVDARBU VEIKŠANAS DOKUMENTĀCIJA
Būvdarbu veikšanas laikā būvobjektā pastāvīgi jāatrodas sekojošai dokumentācijai:
1) būvatļaujai (kopijai)- saskaņotam paskaidrojuma rakstam;
2) darbu veikšanas projektam konkrētajā brīdī veicamo būvdarbu izpildei;
3) būvdarbu žurnālam, ja nepieciešams;
4)materiālu un konstrukciju ekspluatācijas īpašību deklarācijas;
5) autoruzraudzības žurnāls ,ja paredzēta autoruzraudzība;
6) būvdarbu veikšanas tehniskajai dokumentācijai;
7) uzņēmēja līguma kopijai;
8) strādājošo sarakstam ar noslēgto darba līgumu kopijām;
9) strādājošo identifikācijas kartēm ar fotogrāfijām;
10) darbinieku kvalifikāciju apstiprinošu dokumentu kopijām;
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11) strādājošo darba laika uzskaites tabulai;
12) būvdarbu veikšanas izpilddokumentācijai un iebūvēto būvmateriālu kvalitāti apliecinošiem dokumentiem;
13) darba drošības un ugunsdrošības instrukcijām;
14) darba drošības instruktāžas darba vietā, žurnālam;

Darbu veikšanas projektu, pamatojoties uz akceptētu paskaidrojuma rakstu, saskaņā ar LBN 310-14 „Darbu 
veikšanas projekts” izstrādā būvuzņēmējs. Tas izstrādājams pirms būvdarbu uzsākšanas.
Būvdarbu veikšanas laikā regulāri jāaizpilda saistītā dokumentācija.
3.2. BŪVDARBU VEIKŠANAS SECĪBA
Ieteicama sekojoša būvdarbu izpildes secība vai saskaņā ar būvdarbu veikšanas kalendāro grafiku Pielikums 
Nr.1:
1. Būvlaukuma sagatavošanas darbi;
Ieeja Nr.1
2. Esošo flīžu un margu demontāža;
3. Jaunu metāla margu izgatavošana un uzstādīšana;
4. Esošo pakāpienu un platformas metālu konstrrukcijas krāsošana un flīzēšana;
5. Esošā jumtiņu demontāža un jauna jumtiņa uzstādīšana;
Ieeja Nr.2
6. Esošo kāpņu remonts, flīzēšanas darbi un jaunu metāla margu uzstādīšana;
7. Fasādes apdare ar krāsotiem koka dēlīšiem uz koka karkasa;
8. Āra apgaismojuma lampas ar kustības sensoru uzstādīšana virs ieejas durvīm;
Uzbrauktuves izveide
9. Pamatnes sagatavošana, uzbrauktuves betona atbalstsienu izveidošanu tsk. Armatūra, veidņi un 
stiprinājumi.
10. Ietves apmales montāža, deformācijas šuves izveide starp ēku un uzbrauktuves konstrukcijām
11. Bruģakmens ieklāšana, teritorijas sakopšana pēc būvdarbiem, būvgružu savākšana.
Būvniecības darbu vajadzībām ūdensapgāde tiek paredzēta no bibliotēkas telpām, pirms tam uzstādot kontrol-
skaitītāju. Darbi veicami secība kā norādīts Ģenerāluzņēmēja izstrādātajā un saskaņotajā DVP .
3.3 ĒKAS KONSTRUKCIJU ĪSS APRAKSTS
Ēkai  paredzēts veikt kāpņu un uzbrauktuves atjaunošanas un montāžas darbus neskarot un neietekmējot neso-
šo konstrukciju noturību.

3.4. BŪVNIECĪBAS GALVENIE SAGATAVOŠANAS DARBI
Būvniecības darbi uzsākami tikai pēc Darbu veikšanas projekta ( DVP) saskaņošanas ( ar būvprojekta autoru 
un Pasūtītāju ) un saskaņojuma (VKPAI un VB)  saņemšanas uz ēkas fasādes apliecinājuma kartes.
Uzsākot sagatavošanas darbus būvobjektā, galvenais būvuzņēmējs nozīmē atbildīgo darba aizsardzības speciā-
listu, ja objekta strādājošo skaits ir no 10 līdz 50.
Pirms būvobjekta būvniecības sagatavošanas darbu uzsākšanas būvvaldē jāiesniedz sekojoši dokumenti ,lai 
saņemtu atzīmi par darbu uzsākšanu:
1. sertificēta atbildīgā būvdarbu vadītāja un sertificēta būvuzrauga, ja tāds ir pieaicināts, saistību rakstu , Sais-
tību rakstu aizpilda divos eksemplāros, un viens no tiem glabājas pie saistību raksta iesniedzēja;
2. līguma par autoruzraudzību kopiju un autoruzraudzības žurnālu,  būvdarbu autoruzraudzība MK. Nr.500 
Vispārīgie būvnoteikumi punkts Nr.105., ja nepieciešams;
3. būvdarbu žurnālu, ja nepieciešams;

Liedagas iela 11-1, Salacgŗīvas novads



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 SIA PROCEL PRO
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. apdrošinātāja izsniegtu būvuzņēmēja vai būvētāja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polises 
kopiju.

Pirms būvdarbi vēl nav uzsākti, galvenais būvuzņēmējs veic visus teritorijas aizsardzības darbus pret nelabvē-
līgām dabas un ģeoloģiskām parādībām, ka arī esošās apbūves apstākļos iezīmē un norobežo bīstamās zonas, 
kā arī nodrošina transportam un gājējiem drošu pārvietošanos un pieeju esošai ēkai.
Būvniecības sagatavošanas darbu laikā nepieciešams veikt sekojošus pasākumus:
1. laukumu ierīkošana, ievērojot projektējamās darba robežas;
2. pagaidu nožogojuma ierīkošana;
3. sanitārā mezgla ierīkošana;
4. elektroenerģijas un ūdens pagaidu ņemšanas vietu ierīkošana;
5. būvgružu konteineru novietnes ierīkošana - paredzētais būvgružu apjoms 2 m3;
6. Sakariem izmantot mobilos telefonus.

Pirms būvdarbu uzsākšanas fiksēt patērētās elektroenerģijas uzskaites skaitītāja un ūdens kontrolskaitītāja rā-
dījumu un sastādīt aktu.
Pirms būvniecības sagatavošanas darbu uzsākšanas veikt visus nepieciešamos saskaņošanas darbus par 
būvdarbu veikšanu.

3.5. BŪVDARBU KVALITĀTES KONTROLE
Par būvdarbu kvalitāti ir atbildīgs būvuzņēmējs. Būvdarbu kvalitāte nedrīkst būt zemāka par Latvijas būvnor-
matīvos, apbūves noteikumos un citos normatīvajos aktos noteiktajiem būvdarbu kvalitātes rādītājiem.
Pasūtītājs saskaņā ar Būvniecības likumu un Latvijas būvnormatīvu MK.Nr.500 punkts Nr.120 , būvdarbu 
kvalitātes kontrolei pieaicina būvuzraugu , iesniedz būvvaldē būvuzrauga saistību rakstu.
Pabeigtos nozīmīgo konstrukciju elementus un segtos darbus pieņem ar pieņemšanas aktu. Nav pieļaujama se-
kojošo veicamo darbu uzsākšana, ja pasūtītāja un būvuzņēmēja pārstāvji nav sastādījuši un darbu veikšanas 
vietā parakstījuši iepriekšējo segto darbu pieņemšanas aktu. Ja būvdarbu veikšanas laikā veidojas pārtrau-
kums, kura laikā iespējami ar aktu pieņemto segto aktu bojājumi, pirms darbu atsākšanas veicama atkārtota ie-
priekš veikto segto darbu kvalitātes pārbaude un sastādams attiecīgs akts.
3.6. BŪVDARBU PABEIGŠANA UN OBJEKTA SAKĀRTOŠANA
Būvuzņēmējam jānovāc visas pagaidu būves, mehānismi materiālu iepakojumi un būvgruži, kas radušies būv-
niecības laikā, kā no būvlaukuma, tā arī no tam pieguļošās teritorijas, jāsakārto visas ieseguma virsmas, lauku-
mi, zālāji. Objekts jāatstāj sakopts un tīrs.
Būvniecības darbu beigās, pirms objekta nodošanas, jānotīra visas ēku fasādes, un jāsakārto citas norobežojo-
šās konstrukcijas. Telpām jābūt tīrām.
Visiem logu un durvju mehānismiem, santehniskajām ietaisēm, un citām ierīcēm un iekārtām, ja tādas skartas, 
jādarbojas atbilstoši tehniskajām prasībām.
3.7. BŪVOBJEKTA NODOŠANA EKSPLUATĀCIJĀ
Ēkas vai tās daļas pieņemšanu ekspluatācijā ierosina Pasūtītājs. 
  
   Ierosinot ēkas vai tās daļas pieņemšanu ekspluatācijā, pasūtītājs būvvaldē vai Būvniecības likuma 6.1 panta 
pirmās daļas 1. punktā minētajos gadījumos – birojā iesniedz šādus dokumentus (oriģinālus):
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1. apliecinājumu par būves gatavību ekspluatācijai;
2. izpildmērījumu plānu, tai skaitā vertikālo uzmērījumu, ja tāds bijis nepieciešams;
3. būvdarbu žurnālu, kā arī nozīmīgo konstrukciju un segto darbu pieņemšanas aktus;
4.būvuzrauga pārskatu par būvuzraudzības plāna izpildi;
5. iebūvēto būvizstrādājumu atbilstību apliecinošu dokumentāciju;
6. autoruzraudzības žurnālu, ja to nosaka Būvniecības likums un Latvijas būvnormatīva MK.Nr.500 punkts 
Nr105;
7. paskaidrojuma rakstu. 
Pasūtītājs būvi uzrāda pieņemšanas komisijai, pieaicinot pilnvarotu būvuzņēmēja, kas veicis būvdarbus, pār-
stāvi. Būvi pieņem ekspluatācijā būvvaldes izveidota pieņemšanas komisija.Komisijas priekšsēdētājs pēc sa-
skaņošanas ar pasūtītāju nosaka būves pieņemšanas termiņu. Komisija sastāda aktu par būves pieņemšanu 
ekspluatācijā. Aktu reģistrē būvvaldē.  Būve ir uzskatāma par pieņemtu ekspluatācijā ar akta apstiprināšanas 
dienu.

4. DROŠĪBAS TEHNIKAS NOTEIKUMI, DARBA AIZSARDZĪBA UN
UGUNSDROŠĪBAS PASĀKUMI
1. Pēc būvatļaujas(akcepts paskaidrojuma rakstā) saņemšanas tiek norīkots, ar uzņēmuma vadītāja rakstisku 
rīkojumu, atbildīgais būvdarbu vadītājs, par darba aizsardzību, ugunsdrošību un bīstamo iekārtu tehnisko uz-
raudzību (neatkarīgi no tā vai pasūtītājs ir vai nav nozīmējis darba aizsardzības koordinatoru). Atbildīgajai 
personai ir veikta atbilstoša apmācība darba aizsardzībā,ugunsdrošībā un par bīstamo iekārtu tehnisko uzrau-
dzību licencēta mācību iestādē, un irapliecinoši dokumenti, apliecība.
2. Darba aizsardzības pasākumi veicami atbilstoši šī būvlaukuma darba aizsardzības un ugunsdrošības plā-
nam. Ja šajā darba aizsardzības un ugunsdrošības plānā kādā jomā nav noteiktas konkrētas prasības, tad galve-
nais būvuzņēmējs darbus organizē ievērojot LR „Darba aizsardzības likumu” un tā papildinājumus MK notei-
kumi Nr. 660 „Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība” (spēkā no 06.10.2007) MK noteikumi 
Nr.92 „Darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus” (spēkā no 01.02.2003.) un MK noteikumi Nr. 238 
„Ugunsdrošības noteikumi” (spēkā no 22.04.2016.).
3. Būvlaukuma galvenais būvuzņēmējs izstrādā būvlaukuma iekšējās kārtības, darba drošības, ugunsdrošības 
un apsardzes noteikumus tieši šim būvlaukumam piemērotus, kā arī ievērojot Latvijas Republikas likumus un 
saistošos normatīvos aktus. Ar augstāk minētajiem noteikumiem galvenais būvuzņēmējs iepazīstina visus dar-
buzņēmējus un būvniecības procesā iesaistītās personas, ja viņu darbs ir saistīts ar būvlaukuma apmeklēšanu 
par to apliecinot ar savu parakstu reģistru žurnālā.
4. Būvuzņēmējs organizē visu darbinieku veselības uzraudzību, īpaši vēršot uzmanību darbiniekiem, kuru 
darbs saistīts ar kāpšanu un strādāšanu augstumā, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.527 "Kārtība, 
kādā veicama obligātā veselības pārbaude" ( spēkā no 01.04.2009. )
5. Katrai objekta būvniecībā iesaistītai personai tiek veikta darbu aizsardzības ievadinstruktāža, darba aizsar-
dzības instruktāža darba vietā un ugunsdrošības instruktāža un darbinieks ar savu parakstu apliecina, īpaši šim 
nolūkam iekārtotā žurnālā to, ka ir iepazinies ar darba aizsardzības un ugunsdrošības prasībām būvlaukumā. 
Instruktāžu veic būvuzņēmēja atbildīgais būvdarbu vadītājs saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 323 „Apmācības 
kārtība darba aizsardzības jautājumos ” prasībām. Visas nepieciešamās instrukcijas atrodas būvlaukuma biro-
jā.
6. Galvenā būvuzņēmēja atbildīgais būvdarbu vadītājs pirms darbu uzsākšanas pārliecinās vai ir apzinātas eso-
šās komunikācijas elektrolīnijas, sakaru, zemes kabeļi, gāzes vadi, ūdens un kanalizācijas caurules.
7. Būvlaukumā tiek iekārtotas un ar informācijas zīmēm apzīmētas pirmās medicīniskās
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palīdzības sniegšanas vietas (atkarībā no nodarbināto skaita un piekļūšanas). Ir nodrošināti sakari neatlieka-
mās palīdzības izsaukšanai, ar norādītajiem tālruņa numuriem attiecīgā dienesta izsaukšanai. (ugunsdzēsēji, 
policija, ātrās medicīnas palīdzības un citi dienesti).
8. Darbinieku vajadzībām tiek iekārtotas tualetes un dušas (atkarībā no nodarbināto skaita un piekļūšanas) ie-
vērojot MK noteikumus Nr. 125 „Darba aizsardzības prasības darba vietās” prasības. 
9. Būvlaukumā atbilstoši MK noteikumiem Nr. 82 „Ugunsdrošības noteikumi”, tiek izvietotas ugunsdzēšanas 
ierīces un evakuācijas ceļi.
10. Būvlaukuma ceļi (t.sk. piebraucamie), darba vietas, evakuācijas izejas un pieejas darba vietām regulāri tīra 
un uztur kārtībā.
11. Materiāli tiek uzglabāti speciāli šim nolūkam iekārtotās vietās. Atkritumi tiek savākti, uzglabāti speciālos 
konteineros un regulāri izvesti.
12. Visi nodarbinātie jānodrošina ar atbilstošiem individuālās aizsardzības līdzekļiem, kuri ir ar EC marķēju-
mu un atbilstošām lietošanas instrukcijām (piem. aizsargķiveres) un atbilstošiem darba apaviem (ar pēdas un 
purngala aizsardzību). Būvdarbu vadītājs kontrolē pielietošanu,atbilstoši darba aizsardzības instrukcijai, 
būvlaukuma iekšējās kārtības un MK noteikumiem Nr. 372 „Darba aizsardzības prasības, lietojot individuālos 
aizsardzības līdzekļus” prasībām.
13. Būvdarbu vadītājs veic nepieciešamos pasākumus, lai pasargātu darbiniekus no darba vides trokšņa radītā 
riska saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 66 „Darba aizsardzības prasības nodarbināto aizsardzībai pret vides 
trokšņa radīto risku”, prasībām.
14. Būvlaukumā izmantotajam darba aprīkojumam ir jābūt ar EC marķējumu un ar atbilstošām lietošanas ins-
trukcijām. Lietojot darba aprīkojumu, jāievēro Darba aizsardzības likuma prasības. 
15. Būvlaukumā izmantotajam darba aprīkojumam, kurš ir iekļauts bīstamo iekārtu sarakstā, saskaņā ar MK 
noteikumiem Nr. 384 “Noteikumi par bīstamajām iekārtām”, ir jāveic uzraudzība saskaņā ar LR izdoto likumu 
„Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību”. Šo iekārtu apkalpojošais personāls ir speciāli apmācīti darbinieki 
(operatori, vadītāji, stropētāji) un kuriem ir apliecinoši dokumenti. Būvlaukumā metināšanas darbus (elektro 
vai gāzes metināšana) drīkst veikt tikai ar sertificētām iekārtām, ievērojot elektrodrošības un ugunsdrošības 
noteikumus un apmācīti darbinieki, kuriem ir apliecinošas apliecības, sertifikāti.
16. Ugunsbīstamo darbu veikšanai pagaidu vietās atļauts veikt pēc juridiskās personas, kas veic būvdarbus, 
vadītāja vai tā rakstiski nozīmētas personas rakstiskas atļaujas saņemšanas. Atļaujā norāda darbu veidu, vietu, 
laiku un ugunsdrošības pasākumus.
17. Būvuzņēmējs organizē darbinieku instruktāžu drošā smagumu celšanā, pārvietošanā saskaņā ar MK notei-
kumu Nr. 344 „Darba aizsardzības prasības, pārvietojot smagumus” (spēkā no 10.08.2002.) prasībām.
18. Būvlaukumā tiek iekārtota un atbilstoši marķēta ar drošības zīmēm gāzes balonu  (propāna, skābekļa, ace-
tilēna u.c.) noliktava ārpus ēkām, ja tādas ir.
19. Būvlaukumā izmantojamās bīstamās ķīmiskās vielas, produkti tiek uzglabāti atbilstoši instrukcijām, spe-
ciāli ievietotās noliktavās (telpām jābūt vēdināmām) un lietojot jāņem vērā to lietošanas instrukcijas. Bīstamo 
ķīmisko vielu drošības datu lapas ir aizpildītas atbilstoši likumam „Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu li-
kums” un atrodas būvlaukuma birojā.
20. Darba aizsardzības un ugunsdrošības plānu, projekta izpildes laikā var papildināt un mainīt,saskaņojot ar 
projekta darba aizsardzības koordinatoru, ja:
- ir notikušas izmaiņas LR likumdošanā un LR MK noteikumos, kas reglamentē minimālās darba aizsardzības 
prasības būvlaukumos un darba vietās;
- mainās būvobjekta sākotnējais projekts, kas paredz izmaiņas darbu organizācijas plānā;
- tiek mainīta darbu tehnoloģija;
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- visas izmaiņas un papildinājumi, kas saistīti ar šo darba aizsardzības un ugunsdrošības plānu, tiek dokumen-
tēti un noformēti kā pielikumi, kuri ir plāna neatņemama sastāvdaļa un uzglabāti atbilstoši LR likumdošanā 
noteiktā kārtībā.
21. Ar darba aizsardzības un ugunsdrošības plāna prasību ievērošanu atbildīgs ir Galvenā būvuzņēmēja atbil-
dīgais būvdarbu vadītājs.
22. Būvlaukuma bīstamās zonas un transporta kustības zonas jānodrošina ar uzrakstiem, brīdinājuma zīmēm 
un signāliem.
23. Būvlaukums, ceļi celtniecības darbu vietās arī nakts laikā ir jāapgaismo.
24. Diennakts tumšajā periodā pieļaujama celtniecības – montāžas darbu veikšana pie darba vietu mākslīgā 
apgaismojuma, kurš atbilst sanitāri tehnisko normu prasībām.
25. Pagaidu elektroapgādes ārējai instalācijai izmanto izolētu vadu, kuru pakar 2.5m virs darba vietām, 6.0m 
virs brauktuves. Ja instalāciju ierīko virs zemes, tad elektriskos vadus ievieto caurulēs vai kārbās.
26. Vispārējā apgaismojuma gaismekļus uzstāda vismaz 2.5m augstumā virs zemes, grīdas vai stāvpamatnes 
līmeņa.
5. DARBA AIZSARDZĪBAS PLĀNS
Pasūtītājs un Projekta vadītājs  nodrošina, lai pirms būvdarbu uzsākšanas tiktu izstrādāts darba aizsardzības 
plāns saskaņā ar MK Nr.92  IV nodaļu. Paša plāna   izstrāde ietilpst projekta koordinatora pienākumos .  Dar-
ba aizsardzības plānā  iekļaut MK Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” 
Darba aizsardzības plānu izstrādā līdz būvdarbu uzsākšanai.  Ja mainās projekta apstākļi, plānu pārskata. 
Projekta izpildes koordinatori un persona, kas veic projekta vadītāja pienākumus, iepazīstas ar darba aizsardzī-
bas plānu, pirms tiek piesaistīts attiecīgais atsevišķu būvdarbu veicējs.
Izstrādājot darba aizsardzības plānu iekļaut šādu informāciju :
Izvērtēt iespējamos riska faktorus, kuri var rasties būvniecības procesā veselībai kaitīgu materiālu dēļ, un ne-
pieciešamā informācija par likumu un citu normatīvo aktu prasībām;
5.1 grunts raksturojumus 
5.2 būvprojektā ietvertie riska faktori, no kuriem nav iespējams izvairīties, kā arī attiecīgie darba aizsardzības 
pasākumi;
5.3 iespējamie riska faktori, kuri var rasties būvniecības procesā veselībai kaitīgu materiālu dēļ, un nepiecieša-
mā informācija par likumu un citu normatīvo aktu prasībām
5.4 piebrauktuves un caurbrauktuves ugunsdzēsības automašīnām;
5.5 būvlaukumā veicamo darba aizsardzības pasākumu saskaņošana un attiecīgās informācijas apmaiņa starp 
pasūtītāju, projekta vadītāju, galveno būvdarbu veicēju, atsevišķu būvdarbu veicējiem un pašnodarbinātajiem;
Pasūtītājam vai Projekta vadītājam pirms būvdarbu uzsākšanas nosūtīt Valsts Darba Inspekcijai iepriekšēju pa-
ziņojumu par būvdarbu veikšanu vienā no šādiem gadījumiem:
 5.6 ja paredzētais būvdarbu ilgums pārsniedz 30 darbdienas un būvdarbos vienlaikus tiek nodarbināti vairāk 
nekā 20 nodarbinātie.
5.7 ja plānotais būvdarbu apjoms pārsniedz 500 cilvēkdienas.
   Projekta sagatavošana koordinators skaidrojošajā aprakstā raksturo vispārējos un speciālos būvniecības ap-
stākļus, iespējamos sarežģījumus un īpatnības, pamato būvdarbu kopējo ilgumu, kā arī norāda svarīgākos vi-
des aizsardzības pasākumus un ieteikumus kvalitātes kontroles nodrošināšanai būvlaukumā.

Organizatoriskie pasākumi:
1. Nepieciešamā Objekta dokumentācija, Objekta plāni, tehniskā dokumentācija;
2. Transportlīdzekļu kustības shēma;
3. Pavēles/ rīkojumi par atbildīgo personu;
 4.Instruktāža Objektā.
Pārvietošanās teritorijā:
1. Bīstamās zonas;
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2. Bīstamo iekārtu glabāšana (gāzes baloni);
3. Sanitāro noteikumu izpilde;
4. Tualetes telpas;
5. Ūdens dzeršanai, higiēnai.

Ugunsdrošības noteikumu ievērošana:
1. Ugunsdzēšamie aparāti, stends;
2. Ūdens ņemšanas vieta;
3. Smēķēšanas vieta.

Tehniskie pasākumi:
1. Nodrošināt un sekot, lai izmantotu individuālos aizsardzības līdzekļus (galvas
ķiveres, darba apavus, cimdus, drošības jostas u.c.) ja nepieciešams;
2. Ierobežojumi, novilkt lentas, veidot norobežojošu sētu;
3. Uzstādīt brīdinošus plakātus, norādes zīmes;
4. Uzstādīt transporta kustības shēmu, zīmes;
5. Visu konstrukciju un kravu celšanu veikt tikai būvlaukuma robežās;
6. Veikt laistīšanu, putekļu izplatīšanās novēršanai.

6.VIDES AIZSARDZĪBAS PRASĪBAS

 Būvdarbu laikā nodrošināt apkārtējās vides un virszemes ūdens objektu aizsardzību no piesārņošanas ar 
būvmateriālu atkritumiem un naftas produktiem no celtniecības tehnikas.
 Būvdarbu laikā radušos sadzīves un bīstamos atkritumus savākt īpaši tam paredzētās vietās un apsaimnieko-
šanu veikt atbilstoši “Atkritumu apsaimniekošanas likuma” 13. un 14. pantiem, atkritumus nodot atkritumu 
apsaimniekotājiem, kuri ir saņēmuši attiecīgo atkritumu veidu apsaimniekošanas atļaujas;
 Aizliegts sajaukt būvdarbu laikā radušos sadzīves un bīstamos atkritumus.
 Atkritumu apsaimniekošanu veikt saskaņā ar vietējās pašvaldības saistošos noteikumos noteikto atkritumu ap-
saimniekošanas plānu;
Būvgružu savākšanas un izvešanas noteikumi jānorāda Darbuzņēmēju līgumos;
Izvedot būvgružus, tos jānosedz ar brezentu vai speciālu tīklu.

Nr.
p.k.

Prasība ievērot Pasākumi Atbildīgais
par izpildi
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1. Nodrošināt likumdošanā
noteikto prasību par

troksni, tā ievērošanu.

1. Neveikt darbus ar paaugsti-
nātu
trokšņu līmeni pēc plkst. 
20:00.
2. Nepieciešamības gadījumā,
savlaicīgi informēt (rakstiski)
blakus esošas iedzīvotājus par
darbiem, kuru rezultātā pa-
augstinās trokšņa līmenis.

Darbuzņēmēja
atbildīgā persona

2. Nodrošināt, ka Objekta
teritorija nav piesārņota

un piegružota ar
būvatkritumiem.

1. Būvgružu maisu savlaicīga 
pasūtīšana.
2. Pareiza būvmateriālu no-
kraušana
un uzglabāšana.
3. No piegādātāja pieprasīt lī-
gumu vai plānu par būvatkri-
tumu apsaimniekošanu.

Darbuzņēmēja
atbildīgā persona

3. Izmešu gaisā rašanās. 1. Būvlaukumā pieļaujama tā-
das tehnikas darbība, kura at-
bilst likumdošanā noteiktajām 
prasībām un ir atbilstošā eks-
pluatācijas kārtībā.

Darbuzņēmēja
atbildīgā persona

Sastādīja -darba aizsardzības un ugusndrošības speciālists: A.Gusārovs 
                                                                                        ________________

Apl.Nr. UG000388

Pārbaudīja- projekta vadītāja S.Rake      ______________
Ser.Nr. 10-0703
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