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IEVADS

Tujas bibliotekas paskaidrojuma raksts 1.grupas inZzenierbtivei Liedaga iela 11-1, Tuja, Liepupes pagasta, Sa-
lacgrivas novada darbu organizéSanas projekts izstradats saskana ar arhitektiiras dalu un ar ,,Biivniecibas liku-
mu”, ,,Darba aizsardzibas likumu” un Visparigajiem biivnoteikumiem.

Darba gaita izmantoti:
Biivniecibas likums
MK Nr.500 “Visparigie buvnoteikumi” - speka no 1.10.2014;
LBN 202-15 "Buvprojekta saturs un noformésana"— speka no 12.06.2015;
LBN 201-15 "Bivju ugunsdros§iba" — 1.07.2015
LBN 310-14 ,,Darbu veikSanas projekts” — speka no 05.11.2014;
MK noteikumi Nr.359 ,,Darba aizsardzibas prasibas darba vietas” — spéka no 01.01.2010;
MK noteikumi Nr.92 ,,Darba aizsardzibas prasibas, veicot biivdarbus” — spéka no
01.03.2003;
Darbu aizsardzibas pasakumi veicami atbilstosi §1 buvlaukuma darba aizsardzibas un
ugunsdrosibas planam. Ja Saja darba aizsardzibas un ugunsdrosibas plana, kada no darbiem nav noteiktas konkr&tas pra-
sibas, tad galvenais biivuznémgéjs darbus organiz€ un koording ieverojot:
MK Nr. 529 Eku buivnoteikumi - speka no 2014.gada 1.oktobra.
LR ,,Darba aizsardzibas likumu”- spéka no 01.01.2002;
MK noteikumus Nr. 660 ,,Darba vides ieksgjas uzraudzibas veikSanas kartiba” —
speka no 06.10.2007;
MK noteikumus Nr. 92 ,.Darba aizsardzibas prasibas veicot buivdarbus” —
speka no 01.03.2003;
MK noteikumus Nr. 238 ,,Ugunsdrosibas noteikumi” prasibas- spéka no 22.04.2016
Darbu organizésanas projekts izstradats lai:

- Biivorganizacija izstradatu buivdarbu veikSanas projektu, saskapa ar LBN 310-14
prasibam “Biivdarbu veiksanas projekts” un dotajiem noradijumiem;

-Planotu, paredzétu veicamos darbus un atbilstosi organiz&tu satiksmi;

- Nodrosinatu nekaitigumu cilvéku veselibai un videi;

- Biivniecibas process biitu savstarpgji saskanots;

- Biivniecibas laika nodro$inatu €kas vai tas dalas mehanisko stipribu un stabilitati;

- Nodros$inatu ugunsdro$ibas pasakumus biivniecibas procesa.

1. Darba organizacijas projekts izstradats pec Pasiititaja -Salacgivas novada domes pasiitijuma.
2. Par pamatu Darba organizacijas projektam izmantota SIA ,,Procel PRO” sagatavota Arhitektiiras ras€jumos.
3. Ekas atraanas vieta Liedagas iela 11, Salacgrivas novada (Skatit 1. att.).
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1. Attéls. Ekas atrasands vieta

4. Eka atrodas Liepupes pag. teritorija Upes un Liedaga ielas kvartala,

5. Izstradatais buvprojekts un buvdarbu organizacijas sadala ir pamats, lai blivorganizacija saskana ar LBN
310-14 prasibam izstradatu un, ja nepieciesams, art papildus saskanotu ar vietgjo biivvaldi “Buvdarbu veik-
Sanas projektu”.

Izstradajot “Buvdarbu veikSanas projektu” —BVP- stingri jaievéro:

MK noteikumi Nr. 500 ,,Visparigie biivnoteikumi” — spgka no 01.10.2014

LBN 201-15 "Biivju ugunsdrosiba" speka no 1.07.2015, MK noteikumi Nr. 92 aizsardzibas prasi-
bas veicot biivdarbus” — speka no 01.03.2003;

MK noteikumi Nr.359 ,.Darba aizsardzibas prasibas darba vietas” — speka no 01.01.2010;

MK noteikumi Nr.421 "Noteikumi par darba vietu aprikosanu uz celiem" — spéka no 11.10.2001;

LEK-025 “Drosibas prasibas veicot darbus elektroietaisés”;

LBN 202-15 "Biivprojekta saturs un noformésana", Biivprojekta saturs un noform&sana” — spéka 12.06.2015.
6. Biivniecibas ,,Darbu veikSanas projekta” detaliz&ti izstradat biivniecibas darbu veik$anas metodes, nora-
dot mehanismu darbu sh&mas, darbietilpibu, brigazu sastavu, nepiecieSsamos piederumus un inventaru, darba

vietas organizaciju, buvdarbu veik$anas secibu pa iecirkniem, tverieniem, drosibas tehnikas noteikumus u.t.t.
8. Izstradatais un nepiecieSamibas gadijuma, papildus saskanotais “Buvdarbu veik$anas projekts” ir pamats
buvdarbu uzsaksanai un So darbu veikSanai. Izstradato “Biivdarbu veikSanas projektu’ obligati saskanot ar
projekta autoru un pasiititaju.

2. BUVLAUKUMA ORGANIZESANA

2.1. BUVLAUKUMA ORGANIZACIJAS SHEMA

Biivdarbu planotais/paredzamais izpildes termins ir divi ménesi.

Biivlaukuma sagatavosanas un buivdarbu organizacijas shemu skatit darbu organizésanas projekta ras¢juma
lapa DOP-1. Biivniecibas procesa nepiecieSamie-, sanitarais mezgls biivdarbu sakuma ierikojami €ka esosa
sanmezgla, darbu gaita p&c vajadzibas galvenais buvuzneémeéjs var augstakmingtas telpas iekartot citur to sa-
skanojot ar Pasiititaju un projekta autoru. Pagalma laukuma tiek izvietots buvgruzu savaksanas konteiners un
materialu nokrautne.
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2.2. BUVDARBU VEIKSANAS VIETU NOROBEZOSANA
Bistamo zonu noteikSanu un satiksmes organizéSanas shémas izvéli veic atbildigais biivdarbu vaditajs pirms
darbu uzsaksanas. Saskana ar biivdarba vaditaja rikojumu, tiek veikta biivdarbu veikSanas vietas norobezoSa-
na.
Lai izvairttos no cilvéku iekluSanas bistamajas zonas, tas janorobezo ar aizsargnozogojumiem saskana ar Mi-
nistru kabineta noteikumi Nr.92. Miné&tajiem noteikumiem jabiit pieejamam atbildigajam btuvdarbu vaditajam
un jaatrodas biivobjekta. Aizsargnozogojumus apzimé ar drosibas zimém un uzrakstiem saskana ar ,,Darba
aizsardzibas likumu” un Ministru kabineta noteikumiem Nr. 400 ,,Darba aizsardzibas prasibas droSibas zimju
lietoSana”.
NepiecieSamibas gadijuma biivobjekta dalas paredz€t nozogot ar pagaidu Zogu no salickamiem mobila Zoga
posmiem ( piem. Bekaert tipa ), ka ar1 bistamas ar signallentam.
2.3. PAGAIDU EKAS , BUVES un tehnika/mehanismi
Biivobjekta teritorija paredzets izvietot sekojosSas iekartas:
BiivgruZu konteineri/maisi — 2. gab. (parvietojami, tilpums 1m3);
Ugunsdzgsibas stends — 1 gab.;
Buivmaterialu nokrausanas laukumi- 1- 2m2; 2- 1m2
Pagaidu noZogojums/norobezojums -20m
Pagaidu €ku, blivju un mehanismu izvietojumu skatit DOP-1 lapa.
2.4. SATIKSMES ORGANIZACIJA BUVLAUKUMA

Satiksmes organizacijas detaliz€tu shému biivdarbu laika biivuznémé;js, ja tas nepiecieSams izstrada atbilsto-
$1 MK noteikumiem Nr.421, saskanojot to ar pasttitaju un PI “Komunala parvalde”.
Transportlidzek]u brauk$anas atrums biivlaukuma teritorija nedrikst parsniegt Skm/h. Pirms celtniecibas darbu
uzsaksSanas veikt visus nepiecieSamos saskanosanas darbus ar pilsétas biivvaldi un esoSo inzeniertiklu ipasnie-
kiem, ja tas nepiecieSams.
2.5. APSARDZES SISTEMAS IZVEIDE
Biivuzpémeéjam buvlaukuma janodroSina ar darbu izpildi saistito materialo veértibu
apsardzi. Buvlaukuma janodroSina pret nepiederosu personu ( t.i. personu bez specialas caurlaides) iekltuSanu
buvlaukuma teritorija, ka ar7 javeic ienako$o un izejoSo materialu,elektroinstrumentu un iekartu registraciju un
kontroli. Biivlaukuma darbinieki janodroSina ar mobilajiem sakaru lidzekliem, ka ar1 to akumulatoru bateriju
uzladésanas iesp€ju.
3. BUVDARBU VEIKSANA
3.1. BUVDARBU VEIKSANAS DOKUMENTACIJA
Biivdarbu veikSanas laika buvobjekta pastavigi jaatrodas sekojoSai dokumentacijai:
1) buvatlaujai (kopijai)- saskanotam paskaidrojuma rakstam;
2) darbu veikSanas projektam konkrétaja bridi veicamo biivdarbu izpildei;
3) biivdarbu Zurnalam, ja nepiecieSams;
4)materialu un konstrukciju ekspluatacijas ipasibu deklaracijas;
5) autoruzraudzibas zurnals ,ja paredzeta autoruzraudziba;
6) biivdarbu veikSanas tehniskajai dokumentacijai;
7) uzpémeja liguma kopijai;
8) stradajoSo sarakstam ar noslégto darba ligumu kopijam;
9) stradajoso identifikacijas kartém ar fotografijam;
10) darbinieku kvalifikaciju apstiprinoSu dokumentu kopijam;
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11) stradajoSo darba laika uzskaites tabulai,

12) biivdarbu veik$anas izpilddokumentacijai un iebiivéto biivmaterialu kvalitati apliecinoSiem dokumentiem;
13) darba dro$ibas un ugunsdrosibas instrukcijam;

14) darba droSibas instruktazas darba vieta, zurnalam;

Darbu veikSanas projektu, pamatojoties uz akceptetu paskaidrojuma rakstu, saskana ar LBN 310-14 ,,Darbu
veikSanas projekts” izstrada biivuzneéméjs. Tas izstradajams pirms buvdarbu uzsaksanas.

Bivdarbu veikSanas laika regulari jaaizpilda saistita dokumentacija.

3.2. BUVDARBU VEIKSANAS SECIBA

Ieteicama sekojoSa biivdarbu izpildes seciba vai saskana ar biivdarbu veikSanas kalendaro grafiku Pielikums
Nr.1:

1. Buvlaukuma sagatavoSanas darbi;

leeja Nr.1

2. EsoSo flizu un margu demontaza;

3. Jaunu metala margu izgatavo$ana un uzstadiSana;

4. EsoSo pakapienu un platformas metalu konstrrukcijas krasoSana un fliz€Sana;

5. Eso$a jumtinu demontaza un jauna jumtina uzstadiSana;

leeja Nr.2

6. EsoSo kapnu remonts, fliz€Sanas darbi un jaunu metala margu uzstadiSana,;

7. Fasades apdare ar krasotiem koka deliSiem uz koka karkasa;

8. Ara apgaismojuma lampas ar kustibas sensoru uzstadi¥ana virs ieejas durvim;

Uzbrauktuves izveide

9. Pamatnes sagatavoSana, uzbrauktuves betona atbalstsienu izveidoSanu tsk. Armatiira, veidni un
stiprinajumi.

10. Ietves apmales montaza, deformacijas Suves izveide starp €ku un uzbrauktuves konstrukcijam

11. Brugakmens icklasana, teritorijas sakopsana péc biivdarbiem, buvgruzu savaksana.

Biivniecibas darbu vajadzibam tidensapgade tiek paredzeta no bibliotékas telpam, pirms tam uzstadot kontrol-
skaititaju. Darbi veicami seciba ka noradits Generaluznémeja izstradataja un saskanotaja DVP.

3.3 EKAS KONSTRUKCIJU ISS APRAKSTS

Ekai paredzéts veikt kapnu un uzbrauktuves atjauno$anas un montazas darbus neskarot un neietekméjot neso-
So konstrukciju noturibu.

3.4. BUVNIECIBAS GALVENIE SAGATAVOSANAS DARBI

Biivniecibas darbi uzsakami tikai péc Darbu veikSanas projekta ( DVP) saskanoSanas ( ar buvprojekta autoru
un Pasiititaju ) un saskanojuma (VKPAI un VB) sanemSanas uz €kas fasades apliecinajuma kartes.

Uzsakot sagatavoSanas darbus buivobjekta, galvenais biivuznémejs nozimé atbildigo darba aizsardzibas specia-
listu, ja objekta stradajoso skaits ir no 10 lidz 50.

Pirms buvobjekta biivniecibas sagatavosanas darbu uzsakSanas buivvalde jaiesniedz sekojosi dokumenti ,lai
sanemtu atzimi par darbu uzsaksanu:

1. sertific€ta atbildiga buvdarbu vaditaja un sertificéta buivuzrauga, ja tads ir pieaicinats, saistibu rakstu , Sais-
tibu rakstu aizpilda divos eksemplaros, un viens no tiem glabajas pie saistibu raksta iesniedzgja;

2. liguma par autoruzraudzibu kopiju un autoruzraudzibas Zurnalu, btivdarbu autoruzraudziba MK. Nr.500
Visparigie buivnoteikumi punkts Nr.105., ja nepiecieSams;

3. buvdarbu zurnalu, ja nepiecieSams;
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4. apdroSinataja izsniegtu buvuznémeéja vai buivetaja civiltiesiskas atbildibas obligatas apdroSinaSanas polises
kopiju.

Pirms buvdarbi vél nav uzsakti, galvenais biivuznémeéjs veic visus teritorijas aizsardzibas darbus pret nelabve-
ligam dabas un geologiskam paradibam, ka arT esos$as apbiives apstaklos iezimé un norobezo bistamas zonas,
ka arT nodroS$ina transportam un gajéjiem drosu parvieto$anos un pieeju esosai ekai.

Biivniecibas sagatavoSanas darbu laika nepiecieSams veikt sekojoSus pasakumus:

1. laukumu ierikoSana, ieverojot projektejamas darba robezas;

2. pagaidu noZogojuma ierikoSana;

3. sanitara mezgla ierikoSana;

4. elektroenergijas un tidens pagaidu nemsanas vietu ierikoSana;

5. buvgruzu konteineru novietnes ierikoSana - paredzetais buivgruzu apjoms 2 m3;

6. Sakariem izmantot mobilos telefonus.

Pirms bivdarbu uzsaksanas fiksét patérétas elektroenergijas uzskaites skaititaja un tdens kontrolskaititaja ra-
dijumu un sastadit aktu.

Pirms buvniecibas sagatavoSanas darbu uzsakSanas veikt visus nepiecieSamos saskanoSanas darbus par
biivdarbu veikSanu.

3.5. BUVDARBU KVALITATES KONTROLE

Par biivdarbu kvalitati ir atbildigs biivuznéméjs. Biivdarbu kvalitate nedrikst but zemaka par Latvijas biivnor-
mativos, apbiives noteikumos un citos normativajos aktos noteiktajiem biivdarbu kvalitates raditajiem.
Pasutitajs saskana ar Biivniecibas likumu un Latvijas buvnormativu MK.Nr.500 punkts Nr.120 , biivdarbu
kvalitates kontrolei pieaicina biivuzraugu , iesniedz biivvaldé biivuzrauga saistibu rakstu.

Pabeigtos nozimigo konstrukciju elementus un segtos darbus pienem ar pienemsanas aktu. Nav pielaujama se-
kojoSo veicamo darbu uzsakSana, ja pasiititaja un biivuznémeja parstavji nav sastadijusi un darbu veikSanas
vieta parakstijusi iepriekS€jo segto darbu pienemsanas aktu. Ja buvdarbu veikSanas laika veidojas partrau-
kums, kura laika iesp&jami ar aktu pienemto segto aktu bojajumi, pirms darbu atsaksSanas veicama atkartota ie-
prieks veikto segto darbu kvalitates parbaude un sastadams attiecigs akts.

3.6. BUVDARBU PABEIGSANA UN OBJEKTA SAKARTOSANA

Biivuznémeéjam janovac visas pagaidu biives, mehanismi materialu iepakojumi un buvgruzi, kas raduSies biiv-
niecibas laika, ka no biivlaukuma, ta ari no tam piegulosas teritorijas, jasakarto visas ieseguma virsmas, lauku-
mi, zalaji. Objekts jaatstaj sakopts un tirs.

Biivniecibas darbu beigas, pirms objekta nodosanas, janotira visas €ku fasades, un jasakarto citas norobezojo-
$as konstrukcijas. Telpam jabit tiram.

Visiem logu un durvju mehanismiem, santehniskajam ietaiseém, un citam iericém un iekartam, ja tadas skartas,
jadarbojas atbilstosi tehniskajam prasibam.

3.7. BUVOBJEKTA NODOSANA EKSPLUATACIJA

Ekas vai tas dalas pienemSanu ekspluatacija ierosina Pasiititajs.

Ierosinot €kas vai tas dalas pienemsanu ekspluatacija, pasititajs buvvaldé vai Biivniecibas likuma 6.' panta
pirmas dalas 1. punkta minétajos gadijumos — biroja iesniedz $adus dokumentus (originalus):
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1. apliecinajumu par biives gatavibu ekspluatacijai;

2. izpildm@rfjumu planu, tai skaita vertikalo uzmeérijumu, ja tads bijis nepiecieSams;

3. buvdarbu zurnalu, ka arT nozimigo konstrukciju un segto darbu pienemsSanas aktus;

4.biivuzrauga parskatu par biivuzraudzibas plana izpildi;

5. iebuveto bivizstradajumu atbilstibu apliecinoSu dokumentaciju;

6. autoruzraudzibas zurnalu, ja to nosaka Biivniecibas likums un Latvijas biivnormativa MK.Nr.500 punkts
Nr105;

7. paskaidrojuma rakstu.

Pasutitajs buvi uzrada pienemSanas komisijai, pieaicinot pilnvarotu biivuznémeja, kas veicis buvdarbus, par-
stavi. Biivi pienem ekspluatacija biivvaldes izveidota pienemsanas komisija.Komisijas priekSsedétajs pec sa-
skanoSanas ar pasiititaju nosaka btives pienemsanas terminu. Komisija sastada aktu par biives pienemsanu
ekspluatacija. Aktu registré buvvaldé. Bive ir uzskatama par pienemtu ekspluatacija ar akta apstiprinasanas
dienu.

4. DROSIBAS TEHNIKAS NOTEIKUMI, DARBA AIZSARDZIBA UN

UGUNSDROSIBAS PASAKUMI

1. P&c buivatlaujas(akcepts paskaidrojuma raksta) sanemsanas tiek norikots, ar uznp€émuma vaditaja rakstisku
rikojumu, atbildigais biivdarbu vaditajs, par darba aizsardzibu, ugunsdro§ibu un bistamo iekartu tehnisko uz-
raudzibu (neatkarigi no ta vai pasiititajs ir vai nav noziméejis darba aizsardzibas koordinatoru). Atbildigajai
personai ir veikta atbilstoSa apmaciba darba aizsardziba,ugunsdrosiba un par bistamo iekartu tehnisko uzrau-
dzibu licenc€ta macibu iestade, un irapliecinosi dokumenti, aplieciba.

2. Darba aizsardzibas pasakumi veicami atbilstoS$i $§1 biivlaukuma darba aizsardzibas un ugunsdrosibas pla-
nam. Ja $aja darba aizsardzibas un ugunsdrosibas plana kada joma nav noteiktas konkrétas prasibas, tad galve-
nais biivuzpeémejs darbus organize ieverojot LR ,,Darba aizsardzibas likumu” un ta papildinajumus MK notei-
kumi Nr. 660 ,,Darba vides ieks€jas uzraudzibas veikSanas kartiba” (speka no 06.10.2007) MK noteikumi
Nr.92 ,,.Darba aizsardzibas prasibas veicot biivdarbus” (speka no 01.02.2003.) un MK noteikumi Nr. 238
,UgunsdroS§ibas noteikumi” (sp€ka no 22.04.2016.).

3. Buvlaukuma galvenais buivuznéméjs izstrada biivlaukuma iek$gjas kartibas, darba drosibas, ugunsdrosibas
un apsardzes noteikumus tiesi Sim biivlaukumam piemérotus, ka ar1 ieverojot Latvijas Republikas likumus un
saistoSos normativos aktus. Ar augstak minétajiem noteikumiem galvenais biivuznéme;js iepazistina visus dar-
buznémejus un blivniecibas procesa iesaistitas personas, ja vinu darbs ir saistits ar biivlaukuma apmekleSanu
par to apliecinot ar savu parakstu registru zurnala.

4. Buvuznémejs organiz€ visu darbinieku veselibas uzraudzibu, ipasi vérSot uzmanibu darbiniekiem, kuru
darbs saistits ar kapSanu un stradaSanu augstuma, saskana ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.527 "Kartiba,
kada veicama obligata veselibas parbaude" ( speka no 01.04.2009. )

5. Katrai objekta biivnieciba iesaistitai personai tiek veikta darbu aizsardzibas ievadinstruktaza, darba aizsar-
dzibas instruktaza darba vieta un ugunsdrosibas instruktaza un darbinieks ar savu parakstu apliecina, 1pasi Sim
noliikam iekartota zurnala to, ka ir iepazinies ar darba aizsardzibas un ugunsdroSibas prasibam buvlaukuma.
Instruktazu veic biivuznéméja atbildigais biivdarbu vaditajs saskana ar MK noteikumiem Nr. 323 |, Apmacibas
kartiba darba aizsardzibas jautajumos ” prasibam. Visas nepiecieSamas instrukcijas atrodas buivlaukuma biro-
ja.

6. Galvena biivuznémeéja atbildigais biivdarbu vaditajs pirms darbu uzsakSanas parliecinas vai ir apzinatas eso-
$as komunikacijas elektrolinijas, sakaru, zemes kabeli, gazes vadi, iidens un kanalizacijas caurules.

7. Buvlaukuma tiek iekartotas un ar informacijas Zzimém apzimétas pirmas mediciniskas
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palidzibas sniegSanas vietas (atkariba no nodarbinato skaita un piekliiSanas). Ir nodroSinati sakari neatlieka-
mas palidzibas izsaukS$anai, ar noraditajiem talruna numuriem attieciga dienesta izsaukSanai. (ugunsdzeséji,
policija, atras medicinas palidzibas un citi dienesti).

8. Darbinieku vajadzibam tiek iekartotas tualetes un dusas (atkariba no nodarbinato skaita un piekliiSanas) ie-
veérojot MK noteikumus Nr. 125 ,,Darba aizsardzibas prasibas darba vietas” prasibas.

9. Buvlaukuma atbilsto$i MK noteikumiem Nr. 82 ,,UgunsdroSibas noteikumi”, tiek izvietotas ugunsdzesanas
ierices un evakuacijas celi.

10. Biivlaukuma celi (t.sk. piebraucamie), darba vietas, evakuacijas izejas un pieejas darba vietam regulari tira
un uztur kartiba.

11. Materiali tiek uzglabati speciali $im noliikam iekartotas vietas. Atkritumi tiek savakti, uzglabati specialos
konteineros un regulari izvesti.

12. Visi nodarbinatie janodroS$ina ar atbilstoSiem individualas aizsardzibas lidzekliem, kuri ir ar EC mark&ju-
mu un atbilstosam lietoSanas instrukcijam (piem. aizsargkiveres) un atbilstoSiem darba apaviem (ar pedas un
purngala aizsardzibu). Biivdarbu vaditajs kontrole pielietoSanu,atbilstosi darba aizsardzibas instrukcijai,
buvlaukuma ieks€jas kartibas un MK noteikumiem Nr. 372 ,,Darba aizsardzibas prasibas, lietojot individualos
aizsardzibas lidzeklus” prasibam.

13. Biivdarbu vaditajs veic nepiecieSamos pasakumus, lai pasargatu darbiniekus no darba vides troksna radita
riska saskana ar MK noteikumiem Nr. 66 ,,Darba aizsardzibas prasibas nodarbinato aizsardzibai pret vides
troksSna radito risku”, prasibam.

14. Buvlaukuma izmantotajam darba aprikojumam ir jabut ar EC mark&umu un ar atbilstoSam lietoSanas ins-
trukcijam. Lietojot darba aprikojumu, jaieveéro Darba aizsardzibas likuma prasibas.

15. Biivlaukuma izmantotajam darba aprikojumam, kurs ir ieklauts bistamo iekartu saraksta, saskana ar MK
noteikumiem Nr. 384 “Noteikumi par bistamajam iekartam”, ir javeic uzraudziba saskana ar LR izdoto likumu
,.Par bistamo iekartu tehnisko uzraudzibu”. So iekartu apkalpojosais personals ir speciali apmaciti darbinieki
(operatori, vaditaji, strop€taji) un kuriem ir apliecinoSi dokumenti. Biivlaukuma metinaSanas darbus (elektro
vail gazes metinasana) drikst veikt tikai ar sertificétam iekartam, ievérojot elektrodro§ibas un ugunsdroSibas
noteikumus un apmaciti darbinieki, kuriem ir apliecino$as apliecibas, sertifikati.

16. Ugunsbistamo darbu veikSanai pagaidu vietas atlauts veikt péc juridiskas personas, kas veic biivdarbus,
vaditaja vai ta rakstiski nozimetas personas rakstiskas atlaujas sanemsanas. Atlauja norada darbu veidu, vietu,
laiku un ugunsdros$ibas pasakumus.

17. Biivuznéméejs organizeé darbinieku instruktazu drosa smagumu celSana, parvietosana saskana ar MK notei-
kumu Nr. 344 ,,Darba aizsardzibas prasibas, parvietojot smagumus” (spéka no 10.08.2002.) prasibam.

18. Biivlaukuma tiek iekartota un atbilstoSi marketa ar droSibas zimém gazes balonu (propana, skabekla, ace-
tilena u.c.) noliktava arpus €kam, ja tadas ir.

19. Biivlaukuma izmantojamas bistamas kimiskas vielas, produkti tiek uzglabati atbilstosi instrukcijam, spe-
ciali ievietotas noliktavas (telpam jabit veédinamam) un lietojot janem veéra to lietoSanas instrukcijas. Bistamo
ktmisko vielu droSibas datu lapas ir aizpilditas atbilsto$i likumam ,,Kimisko vielu un kimisko produktu li-
kums” un atrodas btivlaukuma biroja.

20. Darba aizsardzibas un ugunsdrosibas planu, projekta izpildes laika var papildinat un mainit,saskanojot ar
projekta darba aizsardzibas koordinatoru, ja:

- ir notikus$as izmainas LR likumdosana un LR MK noteikumos, kas reglamenté minimalas darba aizsardzibas
prasibas buvlaukumos un darba vietas;

- mainas buivobjekta sakotngjais projekts, kas paredz izmainas darbu organizacijas plana;

- tiek mainita darbu tehnologija;
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- visas izmainas un papildinajumi, kas saistiti ar So darba aizsardzibas un ugunsdroSibas planu, tieck dokumen-
teti un noforméti ka pielikumi, kuri ir plana neatnemama sastavdala un uzglabati atbilstosi LR likumdoSana
noteikta kartiba.

21. Ar darba aizsardzibas un ugunsdrosibas plana prasibu ieveéroSanu atbildigs ir Galvena biivuznémeéja atbil-
digais biivdarbu vaditajs.

22. Buvlaukuma bistamas zonas un transporta kustibas zonas janodroSina ar uzrakstiem, bridinajuma zZimém
un signaliem.

23. Buvlaukums, celi celtniecibas darbu vietas arT nakts laika ir jaapgaismo.

24. Diennakts tumsSaja perioda pielaujama celtniecibas — montazas darbu veikSana pie darba vietu maksliga
apgaismojuma, kur$ atbilst sanitari tehnisko normu prasibam.

25. Pagaidu elektroapgades ar€jai instalacijai izmanto izoletu vadu, kuru pakar 2.5m virs darba vietam, 6.0m
virs brauktuves. Ja instalaciju ieriko virs zemes, tad elektriskos vadus ievieto caurul@s vai karbas.

26. Vispargja apgaismojuma gaismeklus uzstada vismaz 2.5m augstuma virs zemes, gridas vai stavpamatnes
Iimena.

5. DARBA AIZSARDZIBAS PLANS

Pasiititajs un Projekta vaditajs nodroSina, lai pirms biivdarbu uzsakSanas tiktu izstradats darba aizsardzibas
plans saskana ar MK Nr.92 IV nodalu. Pasa plana izstrade ietilpst projekta koordinatora pienakumos . Dar-
ba aizsardzibas plana ieklaut MK Nr.92 ,,Darba aizsardzibas prasibas, veicot buvdarbus”
Darba aizsardzibas planu izstrada lidz biivdarbu uzsaksanai. Ja mainas projekta apstakli, planu parskata.
Projekta izpildes koordinatori un persona, kas veic projekta vaditaja pienakumus, iepazistas ar darba aizsardzi-
bas planu, pirms tiek piesaistits attiecigais atseviSku biivdarbu veicgjs.
Izstradajot darba aizsardzibas planu ieklaut $adu informaciju :
[zvertet iesp€jamos riska faktorus, kuri var rasties biivniecibas procesa veselibai kaitigu materialu d€l, un ne-
piecieSama informacija par likumu un citu normativo aktu prasibam;
5.1 grunts raksturojumus
5.2 biivprojekta ietvertie riska faktori, no kuriem nav iesp€jams izvairities, ka arT attiecigie darba aizsardzibas
pasakumi;
5.3 iesp€jamie riska faktori, kuri var rasties biivniecibas procesa veselibai kaitigu materialu dél, un nepieciesa-
ma informacija par likumu un citu normativo aktu prasibam
5.4 piebrauktuves un caurbrauktuves ugunsdzeésibas automasmam;
5.5 biivlaukuma veicamo darba aizsardzibas pasakumu saskanoSana un attiecigas informacijas apmaina starp
pasiititaju, projekta vaditaju, galveno biivdarbu veicgju, atsevisku biivdarbu veicgjiem un pasnodarbinatajiem;
Pasutitajam vai Projekta vaditajam pirms biivdarbu uzsakSanas nosiitit Valsts Darba Inspekcijai iepriek$eju pa-
zinojumu par biivdarbu veikSanu viena no sadiem gadijumiem:
5.6 ja paredzgetais buvdarbu ilgums parsniedz 30 darbdienas un biivdarbos vienlaikus tiek nodarbinati vairak
neka 20 nodarbinatie.
5.7 ja planotais biivdarbu apjoms parsniedz 500 cilvékdienas.

Projekta sagatavoSana koordinators skaidrojoSaja apraksta raksturo vispar€jos un specialos buvniecibas ap-
staklus, iesp&jamos sarezgijumus un ipatnibas, pamato btvdarbu kopé€jo ilgumu, ka ari norada svarigakos vi-
des aizsardzibas pasakumus un ieteikumus kvalitates kontroles nodrosinasanai biivlaukuma.

Organizatoriskie pasakumi:

1. NepiecieSama Objekta dokumentacija, Objekta plani, tehniska dokumentacija;
2. Transportlidzeklu kustibas sheéma;

3. Paveles/ rikojumi par atbildigo personu;

4.Instruktaza Objekta.

Parvietosanas teritorija:

1. Bistamas zonas;
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2. Bistamo iekartu glabasana (gazes baloni);
3. Sanitaro noteikumu izpilde;

4. Tualetes telpas;

5. Udens dzer3anai, higienai.

Ugunsdrosibas noteikumu ievéro$ana:
1. Ugunsdz€Samie aparati, stends;

2. Udens nemsanas vieta;

3. Smeké&sanas vieta.

Tehniskie pasakumi:

1. NodroS$inat un sekot, lai izmantotu individualos aizsardzibas Iidzeklus (galvas
kiveres, darba apavus, cimdus, dro§ibas jostas u.c.) ja nepiecieSams;

2. lerobezojumi, novilkt lentas, veidot norobezojoSu sétu;

3. Uzstadit bridinoSus plakatus, norades zimes;

4. Uzstadit transporta kustibas shemu, zimes;

5. Visu konstrukciju un kravu cel§anu veikt tikai biivlaukuma robezas;

6. Veikt laistiSanu, puteklu izplatiSanas noversanai.

6.VIDES AIZSARDZIBAS PRASIBAS

Biivdarbu laika nodros$inat apkart€jas vides un virszemes tidens objektu aizsardzibu no piesarnosanas ar
buvmaterialu atkritumiem un naftas produktiem no celtniecibas tehnikas.

Biivdarbu laika raduSos sadzives un bistamos atkritumus savakt ipasi tam paredz€tas vietas un apsaimnieko-
Sanu veikt atbilstosi “Atkritumu apsaimniekoSanas likuma” 13. un 14. pantiem, atkritumus nodot atkritumu
apsaimniekotajiem, kuri ir sapémusi attiecigo atkritumu veidu apsaimniekoSanas atlaujas;

Aizliegts sajaukt biivdarbu laika raduSos sadzives un bistamos atkritumus.

Atkritumu apsaimniekoSanu veikt saskana ar vietgjas pasvaldibas saistoSos noteikumos noteikto atkritumu ap-
saimniekoSanas planu;

Biivgruzu savaksSanas un izveSanas noteikumi janorada Darbuznéméju ligumos;

Izvedot biivgruzus, tos janosedz ar brezentu vai specialu tiklu.

Nr. Prasiba ieverot Pasakumi Atbildigais
p-k. par izpildi
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Nodrosinat likumdosana
noteikto prasibu par
troksni, ta ieveéroSanu.

1. Neveikt darbus ar paaugsti-
natu

troksSnu Itmeni péc plkst.
20:00.

2. NepiecieSamibas gadijuma,
savlaicigi informét (rakstiski)
blakus esoSas iedzivotajus par
darbiem, kuru rezultata pa-
augstinas troksna limenis.

Darbuzpéméja
atbildiga persona

Nodrosinat, ka Objekta
teritorija nav piesarnota
un piegruzota ar
biivatkritumiem.

1. BiivgruZu maisu savlaiciga
pasutiSana.

2. Pareiza buvmaterialu no-
krauSana

un uzglabasana.

3. No piegadataja pieprastt Ii-
gumu vai planu par buvatkri-
tumu apsaimniekoSanu.

Darbuzpéméja
atbildiga persona

[zmeSu gaisa rasanas.

1. Buvlaukuma pielaujama ta-
das tehnikas darbiba, kura at-
bilst likumdosana noteiktajam
prasibam un ir atbilstosa eks-
pluatacijas kartiba.

Darbuzpéméja
atbildiga persona

Sastadija -darba aizsardzibas un ugusndrosibas specialists: A.Gusarovs

Apl.Nr. UG000388

Parbaudija- projekta vaditaja S.Rake

Ser.Nr. 10-0703
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